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Введение  
 
Тема дипломного проекта «Торгово-развлекательный центр в г. 
Абакане» 
Многофункциональный торгово-развлекательный центр представляет 
собой современный комплекс, объединяющий в себе самые передовые 
достижения архитектуры,  организации досуга и отдыха населения в г. 
Абакане. 
Цель данного проекта: является создание удобной, уютной среды для 
покупателей, совмещённой с технологичной и прибыльной средой для 
арендаторов. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 
1) Обосновать характеристики данного объекта; 
2) Разработать генеральный план торгово-развлекательного центра; 
3) Разработать проектное решение; 
4) Составить строительный генеральный план; 
5) Составить календарный план реализации проекта. 
В архитектурно –строительном разделе разработан генеральный план, 
объемно-планировочное и конструктивное решение .В разделе строительные 
конструкции произведен расчет монолитной железобетонно  главной балки и 
монолитной железобетонной колонны. В разделе основание и фундаменты 
произведен расчет  монолитного столбчатого фундамента. Календарный план 
и строительный  генеральный план приведены в разделе технология и 
организация строительства. В разделе сметы рассчитаны локальная , 
объектная сметы и сводный сметный расчет. В разделе безопасность 
жизнедеятельности рассмотрена безопасность труда при выполнении 
земляных работ, обеспечение безопасности при электросварочных работах, а 
также пожарные мероприятия при строительстве. В экологическом разделе 
бакалаврской работы произведен расчет выбросов в атмосферу при 
строительстве торгово-развлекательного центра. 
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1 Архитектурно- строительный раздел 
1.1  Генеральный план 
Объёмно-планировочные показатели: площадь здания 2100 м2 размеры 
43,5 на 48 
 площадь участка – 4096м2 
 площадь застройки – 2090м2 
 площадь озеленения –1480м2 
 площадь твёрдого покрытия –526м2 
Генеральным планом предусмотрены: подъезд к парковке от 
существующей ранее дороги, пешеходные дорожки свободной планировки 
покрыты брусчатой плитке. 
Озеленение предусматривает устройство цветников и устройство 
газона в зонах отдыха и свободных от каких-либо построек и пешеходных 
дорожек площадях. 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, противопожарных норм, действующих на 
территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта. Пространственные резервы выбранного участка для 
строительства будут максимально использоваться без ущерба для зеленных 
насаждений и асфальтированных проездов прилегающей территории, а также 
позволят сделать большой паркинг для удобства посетителей данного центра. 
Роза ветров, построенная по реальным данным наблюдений, позволяет по 
длине лучей построенного многоугольника выявить направление 
преобладающего ветра, со стороны которого чаще всего приходит 
воздушный поток в данную местность. 
Таблица 1.1.1. [1] 
в январе, % в июле, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
19 1 1 7 15 36 11 10 29 8 6 8 15 17 10 7 
 
 
Рисунок 1.1-Роза ветров города Абакана. 
1.2 Объемно-планировочное решение 
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Проект представляет собой трехэтажный торгово-развлекательный 
центр с двухэтажным паркингом размерами 43,5х48 метров. 
Помещения первого этажа представляют собой: просторный холл; 
ролледром с раздевалкой, медицинским кабинетом и кабинетом 
администрации; торговую площадь предназначенную под аренду;  сан.узел. 
Помещения второго этажа представляют собой:  торговые площади 
предназначенную под аренду; детский развлекательный клуб и кабинет 
администрации ТРЦ.  
Помещения третьего этажа представляют собой:  торговые площади 
предназначенную под аренду;  Food-court (фуд-корт) – зона общественного 
питания. Предприятие быстрого питания включает доготовочное помещение 
и зону раздаточной. Посадочные места планируются в общей обеденной зоне 
на все предприятия, входящие в фуд-корт. Под размещение фуд-корта 
рекомендуется выделять зону в одном из атриумов ТЦ, в зонах пересечения 
торговых галерей, в зонах, прилегающих к основным вертикальным 
коммуникациям МТК .  
Связь между этажами осуществляется через  ЖБ лестницы  и лифт. 
Отношение площади световых проемов к площади пола этих 
помещений принимается в пределах 1:5,5—1:8.  
В подземном паркинге расположены около 70 парковочных мест, 
которыми могут пользоваться жители ближайших домов.  
Степень долговечности: II[4] 
Класс здания: II[4] 
Степень огнестойкости: II.[4] 
 
1.3  Конструктивное решение 
Конструктивная схема здания –каркасная .Ограждающей конструкцией 
является сэндвич-панель. Внутренние перегородки выполнены из кирпича и 
стеклянных блоков. В качестве перекрытия используются монолитные 
железобетонные плиты.  Высота этажа помещений в надземной части – 3300 
мм, в паркинге – 2500мм. Фундамент монолитный столбчатый. 
 
1.4 Наружная и внутренняя отделка 
Материал  использованный при строительстве  приведен в разделе 
«Экономика» [7] в локальной  смете. 
 
1.5 Теплотехнический расчет стены 
В качестве ограждающих конструкций служит сэндвич-панель. К 
расчету принимаем фрагмент ограждающих конструкций стены первого 
этажа. 
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Данные для теплотехнического расчета: 
- район строительства г. Абакан принадлежит  к климатическому 
району  IВ; 
- зона влажности территории – нормальная; 
- влажностный режим в помещениях – сухой; 
-  CtВ
020 - расчетная температура воздуха внутри помещения  
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия 
не выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 
равна - 45% . 
- оптимальная температура воздуха в холодный период года Ct
0
int 18  
(Таблица 1 [1]). 
- расчетная температура наружного воздуха extt , определяемая по 
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 = -40°С 
(Таблица 1 [1]); 
- продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой наружного воздуха 8°С равна сутZОТ 225  (Таблица 1 [5]); 
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период 
CtОТ
04,8  ([5] табл. 1 столбец 12); 
- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций 
См
Вт
В 07,8 
  (Таблица 7[5]); 
- коэффициент теплоотдачи в зимних условиях для наружных стен 
См
Вт
Н 023 
 н=23 Вт/(мС ) (Таблица 7[5]) 
Выполним расчет ограждающих конструкций первого этажа 
 
 
Рисунок 1.5.1 – Конструкция стены 
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Таблица 1.5.1 – Термическое сопротивление материалов 
 
№ п/п Наименование 
материала 
о,  кг/м
3 
 
, м , 
Вт/(м*С) 
1 Сэндвич панель 13,20 0,17 0,0039 
2 Отделочный 
материал 
1800 0,02 0,76 
 
 
Для расчета толщины теплоизоляционного слоя необходимо 
определить сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции исходя 
из требований санитарных норм и энергосбережения. 
Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения: 
 Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле 5.2 [5] 
                                     .... )( потпотв zttГСОП                                                       
(1.1) 
где Вt - расчетная температура воздуха внутри помещения (п. 5.2. [5]); 
ОТt - средняя температура наружного воздуха отопительного периода 
(Таблица 1 [1]), сутZОТ 225 - продолжительность отопительного периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха 8°С   (Таблица 1 [5]). 
сутCzttГСОП потпотв 
0
.... 6390225)4.820()(                         
(1.2) 
Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче 
следует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по СП 
50.13330.2012 (Таблица 4) в зависимости от градусо-суток района 
строительства: 
                       bГСОПaR
ТР
о                                                                      
(1.3) 
где ГСОП - градусо-сутки отопительного периода в Абакане, 
0003,0a и 2,1b - коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [5] для 
стен общественного здания. 
   Вт
СмbГСОПaRТРо

2
1265,32,163900003,0                        
(1.4) 
Норма тепловой защиты: 
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Из приведенных выше вычислений за требуемое сопротивление 
теплопередачи выбираем 
ТР
оR  из условия энергосбережения и обозначаем его 
теперь Вт
СмR
оУСЛТР
о

2
1265,3 . 
Определение минимально допустимого (требуемого) термического 
сопротивления теплоизоляционного материала (формула 5.6 [5] 
)( ,  НИЗВТВ
УСЛТР
о
ТР
УТ RRRRR                                                             
(1.5) 
где  ИЗВТR , - сумма термических сопротивлений всех слоев 
ограждения без слоя утеплителя ,определенных с учетом коэффициентов 
теплопроводности материалов. 
Определим термическое сопротивление стены (формула 5.8 [5]): 
Вт
См
RRRR
о
НИЗВТВ
УСЛ
о

 
2
,
8463,3
7,8
1
76,0
02,0
039,0
17,0
23
1
 
(1.6) 
Из полученного результата можно сделать вывод, что 
Вт
СмR
оУСЛ
о

2
8463,3 > Вт
СмR
оУСЛТР
о

2
1265,3 => толщина 
утеплителя подобрана правильно. 
 (1.7) 
Окончательно принимаем толщину утеплителя 170 мм. Толщину стены 
с учетом утеплителя назначаем 320мм. 
 
Вывод:  
Одним из важных показателей перечисленных утеплителей для легких 
ограждений является коэффициент теплопроводности. На коэффициент 
теплопроводности оказывают свое влияние  в первую очередь сорбционные 
характеристики, а это, в свою очередь, сказывается на теплозащитных 
свойствах ограждающих конструкций. Равновесная сорбционная влажность 
наряду с теплопроводностью является важнейшим теплофизическим 
показателем, в значительной  мере  определяющими ход процессов тепло-  и 
массопереноса через ограждающие  конструкции зданий, а следовательно, и  
их теплозащитные свойства. В минераловатных  плитах в зависимости от 
влажности и температуры, как показали  исследования   Киселева И.Я., при 
эксплуатации в покрытиях зданий со стальным профилированным настилом  
снижается термическое сопротивление и прочность. Это ведет к ухудшению 
теплофизических показателей  покрытия.   
Изменение теплопроводности от температуры рассматриваемых 
утеплителей. Сравнение  данных  таблицы  позволяет сделать вывод, что 
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при понижении температуры  снижается и теплопроводность   материалов, 
причем снижение теплопроводности  для разных утеплителей примерно 
одинаков. 
Проведенный анализ показал, что наиболее перспективными 
утеплителями по комплексу физико-механических характеристик являются 
минераловатные и пенополистирольны. Основной недостаток 
минераловатных утеплителей – их высокая стоимость, превосходящая 
стоимость пенополистирола в 2,2 – 2,6 раза. Главный недостаток 
пенополистирола заключается в его горючести. Однако этот  недостаток  
может  быть  устранен  рядом технологических мероприятий, в том числе 
введением цементной матрицы, капсулированием гранул пенополистирола  
антипиренами и другими..  
 
1.6 Теплотехнический расчет перекрытия 
 
Рисунок 3– Конструкция перекрытия 
 
Таблица 1.6.1 – Термическое сопротивление материалов 
 
№
 п/п 
Наименование 
материала 
о,  
кг/м3 
 
, м , 
Вт/(м*
С) 
1 Монолитная 
железобетонная плита 
2500 0,22 1,92 
2 Полистиролцем
ентная 
композиция   
190 х 0,062 
3 Цементно-
песчаная стяжка 
1800 0,02 0,76 
 
Для расчета толщины теплоизоляционного слоя необходимо 
определить сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции исходя 
из требований санитарных норм и энергосбережения. 
Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения: 
 Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле 5.2 [5] 
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.... )( потпотв zttГСОП                                                                                            
(1.8) 
где Вt - расчетная температура воздуха внутри помещения (п. 5.2. [5]); 
ОТt - средняя температура наружного воздуха отопительного периода 
(Таблица 1 [1]), сутZОТ 225 - продолжительность отопительного периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха 8°С   (Таблица 1 [5]). 
 сутCzttГСОП потпотв 
0
.... 6390225)4.820()(                             
(1.9) 
Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче 
следует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по СП 
50.13330.2012 (Таблица 4) в зависимости от градусо-суток района 
строительства: 
bГСОПaRТРо                                                                                             
(1.10) 
где ГСОП - градусо-сутки отопительного периода в Абакан, 
0004,0a и 6,1b - коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [5] для 
стен жилого здания. 
Вт
СмbГСОПaRТРо

2
1565,46,163900004,0                            
(1.11) 
Норма тепловой защиты: 
Из приведенных выше вычислений за требуемое сопротивление 
теплопередачи выбираем 
ТР
оR  из условия энергосбережения и обозначаем его 
теперь Вт
СмR
оУСЛТР
о

2
1565,4 . 
Определение минимально допустимого (требуемого) термического 
сопротивления теплоизоляционного материала (формула 5.6[5]): 
)( ,  НИЗВТВ
УСЛТР
о
ТР
УТ RRRRR                                                            
(1.12) 
где  ИЗВТR , - сумма термических сопротивлений всех слоев 
ограждения без слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов 
теплопроводности материалов. 
 (1.13) 
Толщина утеплителя равна [5]: 
мммRТРУТУТ
ТР
УТ 240239,08575,3062,0    
(1.14) 
где УТ - коэффициент термического сопротивления материала 
утеплителя, См
Вт
о2 . 
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Определим термическое сопротивление стены (формула 5.8 [29]): 
Вт
См
RRRR
о
НИЗВТВ
УСЛ
о

 
2
,
1751,4
7,8
1
76,0
02,0
062,0
24,0
92,1
22,0
23
1
 
(1.15) 
Из полученного результата можно сделать вывод, что 
Вт
СмR
оУСЛ
о

2
1751,4 > Вт
СмR
оУСЛТР
о

2
1565,4 => толщина утеплителя 
подобрана правильно. 
Окончательно принимаем толщину утеплителя 240 мм. Толщину 
перекрытия с учетом утеплителя назначаем 460 мм. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Компоновка конструктивной схемы перекрытия 
 
В данном разделе бакалаврской работе рассматривается каркасное 
здание с монолитным перекрытием, состоящее из главных балок, 
второстепенных балок и монолитных плит. hГБ балки совпадает с h плиты, 
находятся по разбивочным вертикальным осям в теле плиты, также hВБ балки 
совпадает с h плиты, находятся по разбивочным горизонтальным осям в теле 
плиты.  В отличие от расчетной схемы балок, лежащих на линейно 
деформируемом полупространстве, в данном случае в расчетной схеме 
принимают во внимание деформирование ограниченной толщины 
перекрытия. Основная система, последовательность решения и формулы, 
приведенные для балок на упругом полупространстве, сохраняются. 
Компоновочная схема перекрытия представлена на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 2.1 – Компоновка конструктивной схемы перекрытия 
  
Главные балки располагаются в поперечном направлении. Для расчета 
выбрана главная балка Г.Б.-1 по оси 4, в осях Д-Е, т.к данная балка самая 
нагруженная среди балок с наибольшими пролетами. 
Длина главной балки  Г       м , высота назначается конструктивно 
 Г       м, ширина также назначается конструктивно    Г        м.  
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Длина второстепенной балки  В       м , высота назначается  в    
   м. Ширина второстепенной балки  В      м. 
Ширина монолитной плиты в осях Д-Е  п   м. Толщина      м 
 
2.2 Расчет главной балк 
Главная балка многопролетного перекрытия представляет собой 
элемент рамной конструкции. Рассчитывается как неразрезная балка. 
2.2.1 Определение расчетного пролета, нагрузок и усилий 
 
Рисунок 2.2.1 - Расчетная схема главной балки 
 
Сбор нагрузок представлен в таблице 2.2.1 
Таблица 2.2.1 - Нормативные и расчетные нагрузки на 1м/п главной 
балки 
 
Вид нагрузки Норматив
ная нагрузка, 
кН/м 
Коэф.надежн
ости по нагрузке γf 
Расче
тная 
нагрузка, 
кН/м I.Постоянная 
1) Наливной пол 
        м    
    кг м (таблица 1 [2]) 
 
0,0168 
*0,0025 
*6=0,0003 
 
1,2 
табл. 7.1 [2] 
 
0,000
32 
2)Цементно-песчаная 
стяжка       м;   
    кг м  
(таблица1 [2]) 
 
22*0,01*6 
=1,3 
 
1,1 
табл. 7.1 [2] 
 
1,4 
 
25*0,2*6 
=30 
 
1,1 
табл. 7.1 [2] 
 
33 
3) Собственный вес 
монолитной плиты 
     м;       кг м  
(таблица 1 [2]) 
l0=6500 l0=6500 
 
l0=6500 
 
qр 
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4) Собственный вес 
второстепенной балки 
     мм      мм; 
      кг м  
(таблица 1 [7]) 
 
25*0,2*0.
12*6 
=3,6 
 
1,1 
табл. 7.1 [2] 
 
3,96 
1)Собственный вес 
главной балки 
h=200мм; b=200мм; 
      кг м  
(таблица 1 [7]) 
 
25*0,2 
*0,2=1 
 
1,1 
табл. 7.1 [2] 
 
 
1,1 
Итого 35,9 - 39,46 
II. Временная 
Полезная нагрузка на 
перекрытие 1500Н/м2 
(таблица 8.3 [2]) 
 
1,5*6 
=9 
 
1,3 
табл. 8.2.2 [2] 
 
11,7 
Итого, в том числе: 
Кратковременная 
Длительная 
9 - 11,7 
7,8 
4,03 
Полная 44,9 - 51,16 
Расчетная нагрузка на 1 метр погонный главной балки, с учетом 
коэффициента надежности по назначению здания         (таблица 2 [7]): 
постоянная  пост   пост                     Н м , временная 
 в                 Н м , полная    пост   в            
     Н м. 
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Рисунок 2.2.2– Схемы загружений главной балки 
 
 
2.2.2 Расчет неразрезной балки 
В программе ЭВМ был рассчитан изгибающий момент главной  балки. 
Эпюры изгибающих моментов и поперечных усилий представлены на 
рисунке 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.2.3 – Эпюры изгибающих моментов и поперечных усилий 
 
 
2.2.3 Назначение материалов 
Принимаем тяжелый бетон класса В25: 
        П  – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию 
(призменная прочность) для расчета конструкций по I группе предельных 
состояний (таблица 6.8 [7]). 
 
Эпюра М, кН 
Эпюра Q 
кН/м 
qp=G+D 
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        П  – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению 
для расчета конструкций по I группе предельных состояний (таблица 6.8 [7]). 
                П  – расчетное сопротивление бетона осевому 
сжатию (призменная прочность), равное нормативному сопротивлению, для 
расчета конструкций по II группе предельных состояний ( таблица 6.7 [7]). 
                 П  – расчетное сопротивление бетона осевому 
растяжению, равное нормативному сопротивлению, для расчета конструкций 
по II группе предельных состояний (таблица 6.7 [7]). 
        
   П  – начальный модуль упругости бетона при сжатии 
и растяжении (таблица 6.11 [7]). 
 
Арматура А400 
       П  – расчетное сопротивление продольной арматуры 
растяжению, для расчета конструкций по I группе предельных состояний 
(таблица 6.14 [7]). 
        П  – расчетное сопротивление арматуры сжатию, для 
расчета конструкций по I группе предельных состояний (таблица 6.14 [7]). 
               П  – нормативное сопротивление арматуры 
растяжению для расчета конструкций по II группе предельных состояний 
(таблица  6.13 [7]). 
       
  П  – модуль упругости арматуры при сжатии и 
растяжении (пункт 6.2.12 [7]). 
 
2.2.4 Расчет прочности по сечениям, нормальным к продольной оси 
Определение высоты сечения ригеля М=306,48 кН 
Высоту сечения подбираем по наибольшему моменту при ξ=0,35.  
По таблица 3.1. [7] αm=0,289, по формуле 2.42 [7] определяем 
граничную высоту сжатой зоны: 
   
 
  
   
    
   
 
   
 
 
    
  
   
   
   
    
   
 
                                                          
(2.1) 
где ω – характеристика сжатой зоны бетона, определяется по формуле: 
73,05,14008,085,0008,0  ВR , α – коэффициент для 
тяжелого бетона, принимается согласно α=0,85. 
   с     МПа, поскольку       
По формуле 3.18 [5] вычисляем: 
принимаем h=20см, тогда  
смahh 173200                                                                      
(2.2) 
Cечение в среднем пролете по формуле 3.14 [7] при положительном 
М=155,3 кН: 
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33,0
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   
(2.3) 
По табл. 3.1 [7] находим значение ς=0,79 
223
6
3
0
89,210289,0
17,079,010350
103,155
смм
hR
 
A
S
ныйПо ожите ь
СР
S 




 

 
(2.4) 
По приложению 6 [7] принимаем 2 Ø14 А400 с AS= 3,08см
2 
Cечение в среднем пролете по формуле 3.14 [7] при отрицательном        
М=74,49кН: 
16,0
)17,0(9,02,0105,14
1049,74
26
3
2
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





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ныйОт иц те ь
СР
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
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(2.5) 
По таблице 3.1 [5] находим значение ς=0,91 
223
6
3
0
3,21023,0
17,091,010350
1049,74
смм
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(2.6) 
По приложению 6 [1] принимаем 2 Ø14 А400 с AS=3,08 см
2 
Сечение на первой промежуточной опоре по формуле 3.14 [7] при  М= 
269,57кН: 
10,0
)17,0(9,02,0105,14
1057,269
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(2.7) 
По таблице 3.1 [5] находим значение ς=0,945 
223
6
3
0
8,51058,0
18,0945,010350
1057,269
смм
hR
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(2.8) 
По приложению 6 [5] принимаем 2 Ø16 А400 с AS=6,03см
2 
Сечение на второй промежуточной опоре по формуле 3.14 [7] при  М= 
269,57кН: 
10,0
)17,0(9,02,0105,14
1057,269
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3
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(2.9) 
По таблице 3.1 [7] находим значение ς=0,945 
223
6
3
0
8,510580,0
17,0945,010350
1057,269
смм
hR
 
A
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



 
  
(2.10) 
По приложению 6 [7] принимаем 2 Ø16 А400 с AS=6,03см
2
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2.2.5 Расчет прочности по сечениям, наклонным к продольной оси 
На средней опоре поперечная сила Q=184,9кН. Диаметр поперечных 
стержней устанавливают из условия сварки их с продольной арматурой 
диаметром Ø25 и принимаем равным         (приложение 9 [7]) с 
площадью           
 . При классе A400           . Поскольку 
   
 
 
 
  
 
 
 
, вводим коэффициент условий работы         и тогда     
              . Число каркасов – 2, при этом             
       . 
Шаг поперечных стержней по конструктивным условиям (пункт 3.1 
[7])   
 
 
 
  
 
    . На всех приопорных участках длиной l/4 принимаем 
шаг      , в средней части пролета шаг   
  
 
 
    
 
     . 
Вычисляем     
       
 
 
             
 
                              
(2.11) 
                                          
      ;                                                                                                                 
(2.12) 
             
     
   
 
        
    
                                    
(2.13) 
Условие удовлетворяется. 
Требование      
            
 
 
 
                       
         
         
    – удовлетворяется. 
Расчет прочности по наклонному сечению. Вычисляем: 
               
                             
                                                                                                                  
(2.14) 
Поскольку         
   
 
      
    
 
 
      
 
 
    
  
         
                                                                      
(2.15) 
Значение с вычисляем по формуле: 
   
  
 
  
        
   
                             ;    
(2.16) 
Принимаем с=46,7см 
 При этом, 
   
  
 
 
        
    
                                             
(2.17) 
Поперечная сила в вершине наклонного сечения: 
                  
                              
22 
 
(2.18) 
Длина проекции расчетного наклонного сечения: 
    
  
   
  
        
    
                                     
(2.19) 
                                                                     
(2.20) 
 Условие прочности: 
                                 обеспечивается  
(2.21) 
 Проверка прочности по сжатой полосе между наклонными трещинами: 
   
   
   
 
    
    
                                                                             
(2.22) 
  
  
  
 
     
      
                                                                                
(2.23) 
                                                              
(2.24) 
                                                                        
(2.25) 
         Условие                                      
                              Н  удовлетворяется.                              
(2.26) 
2.3 Расчет центрально сжатой колонны 
2.3.1 Компоновочная схема. Сбор нагрузок 
Грузовая площадь от перекрытия и покрытия при сетке колонн 6х6,5м 
равна 39 м2.Высота этажа Н=3,3м. Расчет ведется колонны среднего ряда 
первого этажа (рисунок 2.11) в общественном трех этажном здании с двух 
этажным подземным паркингом. 
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Рисунок 2.3.1– Расчетная схема колонны. 
Сбор нагрузок представлен в таблице 2.3.1 
Таблица 2.3.1- Нормативные и расчетные нагрузки на колонну 
Вид нагрузки Нормат
ивная 
нагрузка, 
кН/м 
Коэф.над
ежности по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка, кН/м 
I.От покрытия 
Постоянная 
1) От рулонного 
ковра «Изопласт» в 2 слоя 
  =10мм;   
         
(таблица 1 [1]) 
 
6*0,01 
=0,06 
 
1,2 
табл. 7.1 
[2] 
 
0,08 
2) От цементного 
выравнивающего слоя при 
  =30мм;             
 
 
20*0,03 
=0,6 
 
1,3 
табл. 7.1 
[2] 
 
0,78 
3)От утеплителя-
пенополистирола 
       ;   
        (таблица 1 [7]) 
 
0,130*0
,35 
=0,05 
 
1,2 
табл. 7.1 
[2] 
 
0,06 
4)От пароизоляции в 
один слой 
(таблица 1 [7]) 
 
0,04 
 
1,2 
табл. 7.1 
[2] 
 
0,048 
5) От собственного 
веса монолитной плиты 
       ;   
          
(таблица 1 [7]) 
 
25*0,2 
=5 
 
1,1 
табл. 7.1 
[2] 
 
5,5 
6)От главной балки 
(по предварительному 
расчету)        ; 
       ;   
          (таблица 1 [7]) 
25*0,62
5 
*0,2 
=3,1 
 
1,1 
табл. 7.1 
[2] 
 
3,41 
24 
 
Итого  
8,278 
 
- 
 
9,974 
Временная (снег) 
п.10 [2] 
                   
                
           
0,84 1,4 
(п. 8.2.2)[2] 
1,2 
Кратковременная  
0,588 
 
1,4 
(п. 8.2.2)[2] 
 
0,83 
Длительная (30%)  
0,252 
 
1,4 
(п. 8.2.2)[2] 
 
0,35 
Итого 0,84 - 1,2 
II.От перекрытия 
Постоянная 
1) От наливного пола 
  =2,5мм;   
          
(таблица 1 [1]) 
 
 
0,0025*
1,68 
=0,004
2 
 
1,1 
табл. 7.1 [2] 
 
 
0,0046 
2) От цементного 
выравнивающего слоя при 
  =10мм;            
(таблица 1 [7]) 
 
2,2*0,0
1 
=0,22 
 
1,3 
табл. 7.1 [2] 
 
0,29 
3)От утеплителя-
пенополистирола 
       ;   
         (табл. Т.1 [1]) 
0,130*1 
=0,130 
 
1,2 
табл. 7.1 
[2] 
 
0,156 
3) т собственного 
веса монолитной плиты 
 
       
(таблица 1 [7]) 
 
25*0,2 
=5 
,1 
табл. 7.1 [2] 
5,  
4)От главной балки 
(по предварительному 
расчету)        ; 
       ;   
          (таблица 1 [7]) 
25*0,62
5 
*0,2 
=3,1 
 
1,1 
табл. 7.1 
[2] 
 
3,41 
Итого  
 
8,32 
 
 
- 
 
 
9,2 
25 
 
II. Временная 
Полезная нагрузка на 
перекрытие 1500Н/м2 
(таблица 8.3 [2]) 
 
1,5*6 
=9 
 
1,3 
табл. 
8.2.2 [2] 
 
11,7 
Итого, в том числе: 
Кратковременная 
Длительная 
9 - 11,7 
7,8 
4,03 
Полная 17,32 - 20,9 
 
                                                   
(2.27) 
          
,7,681295,0392,9)1( .  НnАqN эт жnг 
 
постпе  
                     
(2.28) 
,27,9295,0392,0625,0)1( ...  НnААN эт жnг сеч г  
               
(2.29) 
,7,166295,039253,03,0.  НnААN эт жnг сеч  
                    
(2.30) 
,12277,16627,97,6814,369..  НNNNNN   г пе по пост 
   
(2.31) 
.97,86695,02397,11)1(  НnAN nг lld  
                                          
(2.32) 
 
2.3.2 Назначение материалов 
 
 Принимаем тяжелый бетон класса В25: 
           – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию 
(призменная прочность) для расчета конструкций по I группе предельных 
состояний (таблице 6.8 [7]). 
           – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению 
для расчета конструкций по I группе предельных состояний (таблице 6.8 [7]). 
,4,36995,03997,9  НАqN nг 
 
постпо  
26 
 
                   – расчетное сопротивление бетона осевому 
сжатию (призменная прочность), равное нормативному сопротивлению, для 
расчета конструкций по II группе предельных состояний (таблице 6.7 [7]). 
                    – расчетное сопротивление бетона осевому 
растяжению, равное нормативному сопротивлению, для расчета конструкций 
по II группе предельных состояний (таблице 6.7 [7]). 
        
      – начальный модуль упругости бетона при сжатии 
и растяжении (таблице 6.11 [7]). 
 
 Арматура А400 
          – расчетное сопротивление продольной арматуры 
растяжению, для расчета конструкций по I группе предельных состояний 
(таблице 6.14 [7]). 
           – расчетное сопротивление арматуры сжатию, для 
расчета конструкций по I группе предельных состояний (таблице 6.14 [7]). 
                  – нормативное сопротивление арматуры 
растяжению для расчета конструкций по II группе предельных состояний 
(таблице 6.13 [7]). 
       
     – модуль упругости арматуры при сжатии и 
растяжении (пункт 6.2.12 [7]). 
 
2.3.3 Расчет прочности колонны. Подбор сечения колонн и арматуры. 
 
Предварительно вычисляем отношение  
   
  
 
      
    
             ;  
гибкость колонны  
  
  
 
   
  
           , следовательно, необходимо 
учитывать прогиб колонны, эксцентриситет ,130/3030/ cмhе c  (2.30) а 
также не менее ,55.0600/330600/ cмlе   (2.33 ) принимаем еа=1см; 
рассчитывается длина колонны                           . 
 
Задаемся процентом армирования        (коэффициент         по 
формуле 4.32 [7] 
 
27,09,05,14/35001,0/ 2  bbscl RR 
(2.32) 
При 
   
  
 
      
    
      и 
  
  
 
   
  
    по таблице 34[7] коэффициенты                                                                                                                                                                                                                                                       
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90,0b   и, пологая, что 905,0)'(3,1 
r
ssms AAA   (2.33), а 
коэффициент    по формуле  
9028,027,0)9,0905,0(29,0)(2  lb
r
b           (2.35) 
Требуемая площадь сечения продольной арматуры по формуле 4.36 [5]: 
 
21 4,5
350
9,05,14
3030
10035019028,0
1227000
)'(
2
см
R
R
A
R
N
AA
sc
bb
scs
ss 






  
(2.36)
 
 
По приложению 6 [7] принимаем 4 Ø14 А400 с AS=6,16см
2
;    
 
    
   
         
Фактическая несущая способность сечения 300х300мм по формуле 4.28 
[7]: 
 НN Н
HRAARN
l
scsbbfc
12271255
1254982)100(35016,69009,0)100(5,14(9028.01)( 2

 
(2.37) 
несущая способность сечения достаточна (+1%) 
Поперечная арматура принята по приложению 6 [7]  Ø10 А400 с шагом 
300мм 
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3 Основание и фундамент 
3.1 Оценка инженерно-геологических, гидрогеологических и 
климатических условий земельного участка 
 
Площадка, отведенная под строительство торгово-развлекательного 
центра  расположена в г.Абакан, отметки земли в пределах участка 
строительства колеблются от 248.50 до 248.93  в системе высот и координат 
г. Абакана.  
Сейсмичность района, согласно [3] составляет 7 баллов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет      
   fnd 1,8-2,3 м.  
ООО «Сибирский Геодезический-Центр», действующий на основании 
свидетельства НП «СтройПартнер», о допуске к определенному виду работ 
или видам работ в области инженерных изысканий, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №2439 от 26 
сентября 2012г., были выполнены изыскательские работы по объекту в г. 
Абакане по ул. Вокзальной. 
Инженерно-геологические элементы выделены на основании анализа 
характера пространственной изменчивости частных показателей свойств 
грунтов (ГОСТ 20522-2012, пп. 5.1, 5.2). 
На период выполнения работ (март, апрель 2014г.) подземные воды 
зафиксированы на глубине  6,20-6,50 м от поверхности современного 
рельефа, что соответствует абсолютным отметкам 242,30-242,35 м.  
Водовмещающими являются галечниковые   грунты. Данный уровень в 
годовом цикле близок к минимальному. По условиям залегания воды 
безнапорные, порово-пластового типа. 
 
 
Рисунок 3.1.1  – СКВ-0178 
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3.2 Сбор нагрузок на фундамент 
 
 
Рисунок 3.2.1 - Грузовая площадь наиболее нагруженной средней 
колонны и центральной колонны 
Агр=39м
2 
Таблица 3.2. 1– Сбор нагрузок на фундамент под среднюю  колонну  
Вид нагрузки Нормативная  Н  
1
f
   
 
табл.7.
1 [2] 
Расчетна
я  Н  
Постоянная нагрузка  
1.От колонны: 
Железобетонная 
колонна 300х300; 
h=14м; ρ =2500кг/м3 
25*0,3*0,3*14=31,5 
 
1
,1 
34,
65 
Штукатурка – 
δ=0,02м, ρ=1800кг/м3  
18*0,02*0,3*14 
=1,5 
1
,3 
1,9
5 
Итого 33 - 
36,
6 
2.От перегородок 
118кг/м2 
1,18*3*6,5=23,01 1,1 25,3 
30 
 
Итого 23,1 - 25,3 
3.От перекрытия -1 
этажа: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, 
ρ =2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Цементно-песчаная 
стяжка  
δ=0,015м, 
ρ=1800кг/м3 
18*0,015*6*6,5 
=10,53 
1,1 11,58 
Итого 205,53 - 226,08 
4.От перекрытия 1 
этажа: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, 
ρ =2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Пароизоляция – 2 
слоя рубероида 
δ=0,002м, 
ρ=1400кг/м3 на 
бит.мастике 
δ=0,0035м, 
ρ=600кг/м3 
(14*0,002+6*0,0035) 
*2*1,6*6,5=1,01 
1,3 1,31 
Утеплитель – 
Rockwool ФАСАД 
БАТТС Д  δ=0,15м, 
ρ=110кг/м3 ;  
1,1*0,15*1,6*6,5 
=1,72 
1,2 2,06 
Цементно-песчаная 
стяжка  
δ=0,015м, 
ρ=1800кг/м3 
18*0,015*6*6,5 
=10,53 
1,1 11,58 
Подложка  δ=0,005м, 
ρ=250кг/м3 
2,5*0,005*6*6,5 
=0,488 
1,2 0,585 
31 
 
Ламинат δ=0,008м, 
ρ=900кг/м3 
9*0,008*6*6,5 
=2,81 
1,2 3,37 
Итоги 211,558 - 233,41 
5.От перекрытия 2 
этажа: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, 
ρ =2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Цементно-песчаная 
стяжка  
δ=0,015м, 
ρ=1800кг/м3 
18*0,015*6*6,5 
=10,53 
1,1 11,58 
Мастика клеящая 
δ=0,002м, ρ=600кг/м3 
 
6*0,002*2,55*6,5 
=0,199 
1,3 0,259 
Керамическая плитка 
δ=0,008м, ρ=15кг/м3 
 
 
0,15*2,55*6,5 
=2,486 
1,2 2,984 
Итоги 208,215 - 229,32 
6.От перекрытия 3 
этажа: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, 
ρ =2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Цементно-песчаная 
стяжка  
δ=0,015м, 
ρ=1800кг/м3 
18*0,015*6*6,5 
=10,53 
1,1 11,58 
Мастика клеящая 
δ=0,002м, ρ=600кг/м3 
6*0,002*2,55*6,5 1,3 0,259 
32 
 
=0,199 
Керамическая плитка 
δ=0,008м, ρ=15кг/м3 
 
0,15*2,55*6,5 
=2,486 
1,2 2,984 
Итоги 208,215 - 229,32 
7.Покрытие: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, 
ρ =2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Пароизоляция – 2 
слоя рубероида 
 =0,002м; =1400кг/м
3 на бит.мастике 
 
(14*0,002+6*0,0035)*2*6*6,5*C
os6 =3,78 
1,3 4,9 
Утеплитель – 
Rockwool ФАСАД 
БАТТС Д δ=0,015м, 
ρ=110кг/м3 
   
1,1*0,15*6*6,5*cos6=6,3 1,2 7,6 
Мягкая кровля 
 ρ=7,5кгм2 
0,075*cos6*6*6,5=2,9 
 
1,1 3,2 
Итоги  207,98 - 230,2 
Итого постоянная 1097,598 - 1210,23 
Временная нагрузка  
Кратковременная 
нагрузка: 
Полезная нагрузка  на 
-1 этаже 5 кН/м2, 
табл. 8.2 [4] 
5*6,5 
*2,5+5*6 
*6,5=276,25 
1,2 (п. 
8.2.2)[4] 
331,5 
 
33 
 
Полезная нагрузка  на 
1 этаже 2 кН/м2, табл. 
8.3 [2] 
2*6,5*2,5+2*6*6,5= 
110,5 
1,2 (п. 
8.2.2)[2] 
132,6 
Полезная нагрузка  на 
2 этаже 4 кН/м2, табл. 
8.3 [2] 
4*6,5*2,5+4*6*6,5= 
221 
1,2 (п. 
8.2.2)[2] 
265,2 
Полезная нагрузка  на 
3 этаже 5,3 кН/м2, 
табл. 8.3 [2] 
5,3*6,5*2,5+5,3*6*6,5= 
292,825 
 
1,2 (п. 
8.2.2)[2] 
351,39 
Всего 900,58 - 1080,69 
Снеговая нагрузка 
п.10 [2] 0,42кН/м2 
 
0,42*3 
*6,5*cos6=8.4 
1,4 (п. 
8.2.2)[2] 
11.2 
Итого временная 908.68 - 1092.1 
Всего постоянная + 
временная 
2006.3 - 2302.3 
Рассчитаем постоянную нагрузку, действующую на колонну: 
Nпост = 1,02 1,04(∑Fоп)  (3.1) 
где qпост – постоянная нагрузка; 
γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 
Nпост = 1,02*0,95*1210,23=1172,7кН    (3.2) 
Определим временную нагрузку, действующую на колонну: 
Согласно пунктам 6 [4], кратковременные нагрузки нужно умножить на 
коэффициент сочетания нагрузок ψt1 и ψt2:  ψt1 =1,0, ψt2 =0,9, пункт 6.4 [1]. 
nttBP PPN   )( 2211 (3.3)
 
Nвр = (1080,7*1+11,35*0,9)*0,95=1036,4кН             (3.4) 
Полная нагрузка на колонну равна 
Nпол =Nпост+ Nвр=1036,4+1172,7=2209,1кН                (3.5) 
Таблица 3.2.2– Сбор нагрузок на фундамент под крайнюю колонну 
Вид нагрузки Нормативная 
м
 Н
 
1
f
   
табл.7.1 
[2] 
Расчетная 
м
 Н
 
Постоянная нагрузка  
1.От колонны: 
Железобетонная 
колонна 300х300; 
25*0,3*0,3*14=31,5 
 
1,1 34,65 
34 
 
h=14м; ρ =2500кг/м3 
Штукатурка – 
δ=0,02м, ρ=1800кг/м3  
18*0,02*0,3*14 
=1,5 
1,3 1,95 
Итого 33 - 36,6 
2.От перекрытия -1 
этажа: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, ρ 
=2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Цементно-песчаная 
стяжка  
δ=0,015м, ρ=1800кг/м3 
18*0,015*6*6,5 
=10,53 
1,1 11,58 
Итого 205,53 - 226,08 
3.От перекрытия 1 
этажа: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, ρ 
=2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Пароизоляция – 2 слоя 
рубероида δ=0,002м, 
ρ=1400кг/м3 на 
бит.мастике 
δ=0,0035м, ρ=600кг/м3 
(14*0,002+6*0,0035) 
*2*1,6*6,5=1,01 
1,3 1,31 
Утеплитель – 
Rockwool ФАСАД 
БАТТС Д  δ=0,15м, 
ρ=110кг/м3 ;  
1,1*0,15*1,6*6,5 
=1,72 
1,2 2,06 
Цементно-песчаная 
стяжка  
18*0,015*6*6,5 
=10,53 
1,1 11,58 
35 
 
δ=0,015м, ρ=1800кг/м3 
Подложка  δ=0,005м, 
ρ=250кг/м3 
2,5*0,005*6*6,5 
=0,488 
1,2 0,585 
Ламинат δ=0,008м, 
ρ=900кг/м3 
9*0,008*6*6,5 
=2,81 
1,2 3,37 
Итоги 211,558 - 233,41 
4.От перекрытия 2 
этажа: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, ρ 
=2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Цементно-песчаная 
стяжка  
δ=0,015м, ρ=1800кг/м3 
18*0,015*6*6,5 
=10,53 
1,1 11,58 
Мастика клеящая 
δ=0,002м, ρ=600кг/м3 
 
6*0,002*2,55*6,5 
=0,199 
1,3 0,259 
Керамическая плитка 
δ=0,008м, ρ=15кг/м3 
 
 
0,15*2,55*6,5 
=2,486 
1,2 2,984 
Итоги 208,215 - 229,32 
5.От перекрытия 3 
этажа: 
Монолитная 
железобетонная плита 
перекрытия t=200мм, ρ 
=2500кг/м3 
25*0,20*6*6,5 
=195 
1,1 214,5 
Цементно-песчаная 
стяжка  
18*0,015*6*6,5 
=10,53 
1,1 11,58 
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δ=0,015м, ρ=1800кг/м3 
Мастика клеящая 
δ=0,002м, ρ=600кг/м3 
6*0,002*2,55*6,5 
=0,199 
1,3 0,259 
Керамическая плитка 
δ=0,008м, ρ=15кг/м3 
 
0,15*2,55*6,5 
=2,486 
1,2 2,984 
Итоги 208,215 - 229,32 
Итого постоянная 866,519 - 955,61 
Временная нагрузка  
Кратковременная 
нагрузка: 
Полезная нагрузка  на 
-1 этаже 5 кН/м2, табл. 
8.2 [4] 
5*3 
*2,5=37,5 
1,3 (п. 
8.2.2)[2] 
56,25 
Полезная нагрузка  на 
1 этаже 4,2 кН/м2, 
табл. 8.3 [4] 
4,2*3*2,5=37,5 
 
1,3 (п. 
8.2.2)[2] 
56,2 
Полезная нагрузка  на 
2 этаже 4 кН/м2, табл. 
8.3 [4] 
4*3*2,5=30 
 
1,3 (п. 
8.2.2)[2] 
45 
Полезная нагрузка  на 
3 этаже 5,3 кН/м2, 
табл. 8.3 [4] 
5,3*3*2,5=62,5 
 
1,3 (п. 
8.2.2)[2] 
81,25 
Итого временная 167,5 - 238,75 
Всего постоянная 
+ временная 
1034  
119
4,36 
Рассчитаем постоянную нагрузку, действующую на погонный метр 
стены: 
Nпост = 1,02 1,04(∑Fоп) (3.6) 
где qпост – постоянная нагрузка; 
γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 
Nпост =1,02*955,61*0,95=925,99кН  (3.7) 
Определим временную нагрузку, действующую на стену: 
Nвр=0,95*238,75=327,123кН  (3.8) 
Полная нагрузка на 1 погонный метр крайней колонны равна: 
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Nпол =Nпост+ Nвр=925,99+327,123=1253,1кН (3.9) 
 
3.3 Расчет фундамента 
 
Согласно проведенным изысканиям строительная площадка сложена 
гравийным грунтом с песчаным заполнителем и галечниковым грунтом с 
песчаным заполнителем. Грунт не подвергается морозному пучению, 
глубина заложения фундаментов больше глубины промерзания. Нормативная 
глубина промерзания для г.Абакана 9.2fnd м. Окончательно глубину 
заложения фундамента принимаем равной 5,20 м [16]. 
 
3.3.1 Расчет столбчатого фундамента под среднюю колонну  
 
F= Nпол = 2209,1кН; 
Определяем площадь подошвы фундамента[16] : 
A=F/(R0-γmt*h)=2209,1/(600-20*5,20)=1,49м
2 или bl=1.22*1.22=1.49м2 
(3.10) 
Предварительно размеры подошвы столбчатого фундамента назначаем, 
пользуясь R0 (по данным инженерно-геологических испытаний) 
R0=0.6МПа=600кПа; 
Принимаем монолитный одноступенчатый фундамент с подошвой 
размером 1,5 1,5м, высота подушки 0,4м. Ширина столба 0,3м, высота 
столба 0,65м. Учтем влияние глубины заложения фундамента и его ширины 
на величину расчетного сопротивления по формуле В.1  [16]: 
R=R0*(1+k1(b-b0)/b0)*(d+d0)/2d0                                                                
(3.11) 
где b0=1м; d0=2 м; b=1.22м; d=5.20м; k1=0.05;  
R=600*(1+0.05(1.22-1)/1)*(5.20+2)/2*2=600*1.011*1.8=1092кПа             
(3.12) 
Пересчитываем ширину фундамента: 
А=2209/(1092-20*5.20)=2.24м2 или bl=1.50*1.50=2,25м2         (3.13) 
Вычислим расчётное сопротивление грунта основания R7 по формуле 
5.7 [3]: 
])1(( 1
21
7 IIcIIbqIIqIIzY
cc cMdMdMbkM
k
vv
R              (3.14) 
где  = 1,2 и  = 1,2-коэффициент условий работы  (таблица 5.4[3]), 
k = 1,0 - коэффициент, учитывающий прочностные характеристики 
грунта; 
 My=3,66; Mq=15,64;  Mc=14,64; =45
0
- коэффициенты, принимаемые по 
таблице 5.5[3]; 
kz=1 - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;  
b = 1,50м – ширина подошвы фундамента; 
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 = p*g=2,1*9.81=20,6кН/м3 осреднённый расчётный удельный вес 
грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента,  '= 20,6кН/м3 - то же, 
залегающих выше подошвы фундамента;  
d1=hs+hcfi*γcfi/γ=0.4+0.008*2.4/1.75=0.53м - от подошвы до пола 
фундамента глубина   (3.15)               
db=5.20- заложения фундаментов; 
=0.1кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, 
залегающего непосредственно под подошвой фундамента; 
R7=(1.2*1.2/1.0)[3.66*1*1.5*20,6+15.64*0.53*20,6+(15.64-1)5.2*20,6+ 
+14.64*0.1]=2668.6 кН/м                                      (3.16) 
Вес подошвы фундамента, имеющей размеры: ширину 1,5м, высоту 
0,4м: 
m=V *p=0.6*2500=1500кг; Gф.л=g*m=15000H=15кН               (3.17) 
Вес столба, имеющего размеры: ширину 0,3м, высоту 0,65м: 
 m=V*p=0.195*2500=468кг; Gф.л=g*m=4680H=4.68кН                            
(3.18) 
 
Среднее фактическое давление под фундаментной плитой от действия 
вертикальных нагрузок, включая вес фундамента и грунта на его обрезах: 
                                                                               (3.19) 
        p=(2209.1+15+4.68)/2,25=990кПа 
 
 
7Rp   
        990кПа ≤2668,6кПа Условие выполняется [16]. 
 Окончательно принимаем монолитный одноступенчатый фундамент с 
подошвой размером 1,5x1,5 м, высота подошвы 0,4м. Столбы устраиваются 
под средние колонны. Ширина столба 0,3м, высота столба 0,65м. Столб 
заливается одновременно с колонной. Глубина заложения фундамента от 
планировочной отметки d=5,20м.  
                В связи с тем, что напряжение под подошвой фундамента 
достигает  990кПа, требуется потвердить штамповыми испытаниями 
расчетное сопротивление грунта в 1,5 раза превышает напряжение под 
подошвой фундамента . В отсутствии проведения штамповые испытание, 
требуется уменьшить   напряжения под подошвой фундамента.  
Стоймость таких испытаний составляет 50т. рублей, а затраты на 
установку фундамента, выдерживающие напряжения 6 кг, будет составлять 
73т. рублей. 
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3.3.2 Расчет столбчатого фундамента под крайнюю колонну  
 
F=Nполн=1253,1кН; 
Предварительно площадь подошвы столбчатого фундамента назначаем, 
пользуясь  (по данным инженерно-геологических испытаний)  R0=600кПа ; 
Определяем площадь подошвы фундамента  [16]: 
 A=F/(R0-γmt*h)=1253.1/(600-20*5,20)=2.5м
2 или bl=1.6*1.6=2.56м2 (3.20) 
где - средневзвешенное значение удельного веса 
фундамента и грунта на обрезах фундамента; 
h=5,20м – глубина заложения фундамента;  
Принимаем монолитный одноступенчатый фундамент с подошвой 
размером 1,6 1,6м, высота подушки 0,4м. Ширина столба 0,3м, высота 
столба 0,65м. 
Учтем влияние глубины заложения фундамента и его ширины на 
величину расчетного сопротивления по формуле В.1 прил. В [3]: 
 R=R0*(1+k1(b-b0)/b0)*(d+d0)/2d0                                                                
(3.21)  
 где b0=1м; d0=2 м; b=1.6м; d=5.20м; k1=0.05;  
R=600*[1+0.05*(1,6-1)/1]*(5.20+2)/(2*2)=600*1,03*1.8=1112,4кПа     
(3.22) 
Пересчитываем ширину фундамента: 
А=1253.1/(1112,4-20*5.20)=1.2м2; bl=1.1*1.1=1,21м2                                
(3.23) 
Вычислим расчётное сопротивление грунта основания R7 по формуле 
5.7 [3] 5.4: 
  ])1(( 1
21
7 IIcIIbqIIqIIzY
cc cMdMdMbkM
k
vv
R                                            
(3.24)   
где  = 1,2 и  = 1,2-коэффициент условий работы  (таблица 5.4 ), 
k = 1,0 - коэффициент, учитывающий прочностные характеристики 
грунта; 
 My=3,66; Mq=15,64;  Mc=14,64; =45
0
- коэффициенты, 
принимаемые по таблице 5.5[3]; 
kz=1-коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;  
b = 1,2м – ширина подошвы фундамента; 
 = p*g=2,1*9.81=20,6кН/м3 осреднённый расчётный удельный вес 
грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента,  '= 20,6кН/м3 - то же, 
залегающих выше подошвы фундамента;  
d1=hs+hcfi*γcfi/γ=0.4+0.008*2.4/1.75=0.53м - от подошвы до пола 
фундамента глубина                                                                 (3.25)    
db=5.20- заложения фундаментов; 
=0.1кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, 
залегающего непосредственно под подошвой фундамента; 
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R=(1.2*1.2/1.0)[3.66*1*1.2*20,6+15.64*0.53*20,6+(15.64-1)5.2*20,6+ 
+14.64*0.1]=2636кПа                                                                  (3.26)   
Вес 1м подошвы m=V*p=1,2*0.4*2500=1200кг;   
 Gф.п.=gm=12000Н=12кН. 
 Вес 1м ленты фундамента  m=V*p=0.65*0,3*2500=468кг; 
Gф.л=g*m=4680H=4.68кН.  
Вес грунта на двух обрезах фундамента: 
Gгр=2*6*5*0,35=21кН; 
Среднее фактическое давление под фундаментной плитой от действия 
вертикальных нагрузок, включая вес фундамента и грунта на его обрезах: 
p=(1253,1+12+4.68+21)/1,21=1066кПа      (3.27)                                                                                             
 
1066кПа ≤2583,9кПа Условие выполняется.  
 
Окончательно принимаем монолитный одноступенчатый фундамент с 
подошвой размером 1,2x1,2 м, высота подошвы 0,4м. Столбы устраиваются 
под средние колонны. Ширина столба 0,3м, высота столба 0,65м. Столб 
заливается одновременно с колонной. Глубина заложения фундамента от 
планировочной отметки d=5,20м. 
В связи с тем, что напряжение под подошвой фундамента достигает  
1066кПа, требуется потвердить штамповыми испытаниями расчетное 
сопротивление грунта в 2 раза превышает напряжение под подошвой 
фундамента . В отсутствии проведения штамповые испытание, требуется 
уменьшить   напряжения под подошвой фундамента. 
 
3.4. Расчет осадок фундамента под центральную колонну 
 
Определим ординаты эпюры вертикальных напряжений от действия 
собственного веса грунта и вспомогательной эпюры    (3.28) [16] : 
i
n
t
izg h
1
         (3.29) , где 
 - число слоёв грунта, от веса которых определяется напряжение; 
 -удельный вес грунта  слоя; 
 - толщина  слоя. 
на поверхности земли:  
(3.30) 
на уровне условной точки 1: 
(3.31) 
на уровне контакта первого и второго слоев грунта: 
(3.32) 
на уровне контакта второго и третьего слоев грунта: 
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(3.33) 
на уровне контакта третьего и четвертого слоев грунта: 
 (3.34) 
6.на уровне подошвы фундамента: 
(3.35) 
на уровне контакта грунтовых вод: 
(3.36) 
на глубине 8м с учётом взвешивающего действия воды: 
  (3.37), где                                    
удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды; 
 - удельный вес воды; 
 -коэффициент пористости. 
                               (3.38) 
             (3.39) 
на глубине 10м с учётом взвешивающего действия воды:                   
             ( 3.40) 
11.на глубине 12м с учётом взвешивающего действия воды:                  
                                    (3.41) 
Полученные значения ординат эпюры вертикальных напряжений и 
вспомогательной эпюры перенесём на геологический разрез (рис.5). 
Определим дополнительное давление под подошвой условного 
фундамента по формуле 6.1 [6]: 
        (3.42) 
Чтобы избежать интерполяции по табл. 2.1 [6], зададимся 
соотношением  тогда высота элементарного слоя грунта равна: 
 
                           (3.43) 
условие  выполняется. 
 
Таблица    3. 4.1 – К расчету осадок фундаментов 
Наименование 
грунта   
α 
(табл.2.1[6]) 
 
 
(табл.1.1) 
Технический 
грунт 
0 0 1 881 
50000 
Супесь  
0,48 0,8 0,200 176,2 
0,96 1,6 0,380 334,8 
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1,44 2,4 0,499 439,6 
1,92 3,2 0,577 508,3 
Гравийный 
грунт 
2,40 3,9 0,630 555,0 
2,88 4,8 0,668 588,5 
3,36 5,6 0,697 614,1 
3,84 6,4 0,719 633,4 
Галечниковый 
грунт 
4,32 7,2 0,736 648,4 
4,80 7,9 0,751 661,6 
5,28 8,8 0,762 671,3 
5,76 9,6 0,772 680,3 
6,24 10,4 0,777 684,5 
6,72 11,2 0,786 692,5 
7,20 12,0 0,794 699,5 
 
Нижнюю границу сжимаемой толщи находим по точке пересечения 
вспомогательной эпюры и эпюры дополнительного напряжения (рисунок 
3.4.1)   
 
 
Рисунок 3.4.1– Определение осадок фундамента на 
естественном основании под колонну 
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Вычислим осадку фундамента     (3.44): 
, (формула 2.13 [16]), где 
 -безразмерный коэффициент равный 0,8; 
-толщина элементарного слоя; 
 - среднее арифметическое напряжение в элементарном слое;  
- модуль общей деформации. 
 
(3.45) 
 
3.5 Расчет подпорной стенки 
 
Для грунта обратной засыпки принимаем [16]: 
       (3.46) 
 , 
 
где  ,   – соответственно удельный вес, угол внутреннего 
трения и удельное сцепление грунтов ненарушенного сложения (табл. 1.2) 
Н= 5,2м – высота подпорной стенки; 
q = 10 кН/м2 – равномерно распределенная нагрузка, приложенная к 
поверхности грунта; 
hq= q/γ
I
1=10/16,625=0,6 м – высота грунтовой засыпки, эквивалентная 
действию равномерно распределенной нагрузки. 
Момент от активного давления грунта: 
МЕа= Еа*а – G* e0=9,8*1,1 – 1,98*0,3=10,16 кН*м, (3.47) 
Н1= Н+hq= 5,2+0,6=5,8м. – глубина от уровня фиктивной подпорной 
стенки; 
e0= 0,3м – расстояние от вертикальной оси фундамента до нагрузки от 
действия грунта, 
а= Н1/3*[(Н1+3* hq)/( Н1+2* hq)]= 5,8/3*[(5,8+3* 0,6)/( 5,8+2* 
0,6)]=1,78м. – (3.48)   расстояние от точки приложения действия давления 
грунта до низа подошвы фундамента. 
Момент от внецентренно приложенной нагрузки от колонны. 
МN= NII*e =319*0,01=3,19кН*м                                      (3.49) 
Суммарный момент[16]: 
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Мх=МЕа-МN=10,16-3,19=6,99кН*м                                (3.50) 
Момент сопротивления площади подошвы фундамента определяем по 
формуле: 
W= (b
2
*l)/6= (1,1
2*1,1)/6=0,22м3,                  (3.51) 
Где b=0,72м – ширина фундамента; 
l=0,72м – длина фундамента. 
Вычисляем краевое давление под подошвой фундамента: 
Pmin=P – (Mx/Wx)=1066-(6,99/0,22)=1034,2 кН/м
2
                  (3.52) 
Pmax=P + (Mx/Wx)= 1066+(6,99/0,22)=1097,8 кН/м
2
                    (3.53) 
Проверим выполнение условий: 
Р=1066кН/м2<R=2636 кН/м2 -условие прочности выполняется. 
Pmin=1034,2кН/м
2 
 0 
Pmax= 1097,8кН/м
2
 1,2* R=3163,2 кН/м2 
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4 Технология и организация строительства 
4.1. Спецификация сборных элементов 
Таблица 4.1.1 – Спецификация сборных элементов 
 
№п
/п 
Наименов
ание 
элементов 
Эскиз 
Основные размеры 
Марка 
элемента 
Кол-
во 
в шт. 
Масса, т 
1-го 
эл-та 
Всех 
эл-
тов 
 
 
 
1 
 
 
 
Лестничн
ые марши 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛМ-1 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
1,3 
 
 
 
 
 
31,2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Перемыч
ки 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ПБ-27-
8-П 
4 0,18 0,72 
3ПБ-18-
37-П 
20 0,119 2,38 
2ПБ-25-
3-П 
16 0,103 1,65 
2ПБ-22-
3-П 
18 0,092 1,66 
 
3 
Поддон 
кирпича 
ГОСТ 
530-2012 
 
 
 
 
 
 
М-125 
 
 
 
103 
 
 
 
0,025 
 
 
2,58 
 
 
 
4 
 
 
 
Стеклянн
ые 
перегород
ки 
 
 
 
 
 
 
- 
27 0,01 
 
0,27 
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5 
 
 
 
Витражи 
ПВХ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
0,019 
 
 
 
 
1,64 
 
6 
 
 
 
Двери 
ПВХ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
55 
 
 
 
 
0,033 
 
 
 
1,82 
 
8 
 
Опалубка 
ГОСТ Р 
52085-
2003 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
По 
расч
ету 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
42,8
7 
 
 
 
 
9 
 
 
 
Арматура 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
143 
 
 
 
 
0,001 
 
 
 
 
0,14
3 
 
10 
Дуга 
полигона
льная 
 
 
- 9 5,37 48,3 
11 Сталь 
листовая 
 
ГОСТ 
19903 
3 0,034 0,11 
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12 Сэндвич-
панели 
 
Изоспан 
с 
утеплите
лем 
256 0,015 3,84 
13 Кровельн
ый 
плоский 
материал 
 Техноник
оль 
17 0,045 0,77 
 
 
 
 
14 
 
Шарнирн
о-
панельны
е 
подмости  
5500х2400 
 
 
 
 
ИПП-1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
0,240 
 
 
 
 
0,96 
 
 
15 
 
 
Растворн
ый ящик  
V=0,25м3 
 
 
ТР-0,25 
 
 
6 
 
 
0,25 
 
 
1,5 
 
4.2. Ведомость потребности в строительных конструкциях 
 
Таблица 4.2.1 – Ведомость потребности в строительных конструкциях 
 
№ п/п Наименование 
элементов 
Кол-во в шт. Масса ед, т Масса 
всех, т 
1 Лестничный 
марш ЛМ-1 
24 1,3 31,2 
2 Сэндвич-панели 256 0,015 3,84 
3 Кирпич 28325 0,0025 70,81 
4 Витражи 86 0,019 1,64 
5 Стеклянные 
перегородки 
27 0,01 
 
0,27 
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6 Дверные блоки 55 0,033 1,82 
7 Опалубка - - 42,91 
8 Арматура 143 0,001 0,143 
9 Дуги 9 2,403 21,6 
10 Подмости 4 0,245 0,96 
11 Растворный ящик 6 0,25 1,5 
12 Бетон 332,00 2,3 763,6 
13 Кровельный 
материал 
17 0,045 0,77 
 
4.3. Выбор грузозахватных и монтажных приспособлений 
При монтаже строительных конструкций используют грузозахватные 
устройства для подъема сборных элементов.  
Выбор грузозахватных приспособлений производят для каждого 
конструктивного элемента здания. При этом одно и то же приспособление 
стремятся использовать для подъема нескольких сборных элементов. Общее 
количество приспособлений на строительной площадке должно быть 
наименьшем. 
Самым тяжелым элементом является купол Q=5,03т. Для подъема 
лесничного марша подбираем четырехветвевой стропс разли с α=45⁰. 
Разрывное усилие находим  [19]: 
  
   
      
              (4.1) 
где Q=5,03т – масса конструкции; q=0,04т – масса стропа; m=4 – число 
ветвей; cosα = cos45   0,7. 
  
       
     
        
Усилие ветви стропа: 
                                                                  (4.2) 
где    =6 – коэффициент запаса прочности. 
                            
 
Таблица 4.3.1 - Ведомость грузозахватных приспособлений 
№ 
п/п 
Наименование 
приспособления 
Назначение Эскиз Грузо- 
подъем 
ность, 
т. 
Маса 
qгр, т 
Высота 
стропов 
ки, м 
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1 Строп 
1СК-10,0 
Перемещение 
груза  
 
10 0,04 18 
 
 
 
2 
 
 
Строп 
двухветвевой 
2СК-5,0 
ВК-4,0 
 
Перемещение 
сэндвич-
панелей,дуг 
  
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
0,04 
 
 
 
 
1,28 
 
 
 
 
 
 
3 
 
Строп 
четырехветвевой 
4СК-10 
ВК-5,0 
 
Монтаж 
лестничных 
маршей, 
перемещение 
растворных 
ящиков  
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
0,06 
 
 
 
 
12,00 
4 Тяга-удлинитель 
УСК3,2 
Для 
удлинение 
строп  
 
 
 
3,2 
 
0,04 
 
1,60 
 
 
 
 
5 
 
 
 
Вилочный 
захват 
PGA 17-K 
 
 
 
Перемещение 
поддонов с 
кирпичом, 
перемычками 
 
 
 
 
 
1,7 
 
 
 
 
0,11 
 
 
 
 
1,60 
 
4.4 Выбор монтажного крана 
4.4.1 По техническим параметрам 
 
Требуется подобрать башенный кран для монтажа лестничного 
марша и монтажа полигональных арок здания высотой 17,6м с размерами в 
осях 48м х 43,5м. Самым тяжелым элементом является полигональная арка, 
высота подъема крюка и вылет стрелы наибольший для ее монтажа. Расчет 
расписан для наихудшего варианта.  
 
Определение монтажной массы 
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Монтажная масса сборных элементов при выборе крана определяется 
[19]: 
                             (4.3) 
где   =5,03т – масса наиболее тяжелого элемента – бадьи с бетоном; 
  =0,16т – масса четырехветвевого стропа 4СК-10,0 грузоподъемностью до 
10,0 т с тягой-удлинителем ВК-8  1 штуки, грузоподъемность до 8т. 
2. Определение монтажной высоты подъема крюка Нк 
Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 
                                       (4.4) 
Где h0=15м – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента; hз – запас по высоте, hз=0,3-0,5м, принимаем hз=0,4; hэ=6,8м – 
высота элемента в положении подъема; hг=0,64м – высота грузозахватного 
устройства – расстояние от верха монтируемого элемента до центра крюка. 
3. Определение минимально необходимой длины стрелы Lс [19]. 
Для определения минимально необходимой длины стрелы Lс 
стрелового крана, оборудованного гуськом, предварительно необходимо: 
 задаться длиной гуська Lг и углом наклона гуська к горизонту φ: 
длина гуська Lг=10м; угол φ=45⁰; 
 определить оптимальный угол наклона основной стрелы крана по 
формуле: 
     
  
 
 
                            (4.5) 
где   – расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы крана 
до горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента определяется по 
формуле: 
                                                     (4.6) 
B – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения основной стрелы и 
гуська и точкой «d» (точка пересечения оси основной стрелы с 
горизонтальной плоскостью верха монтируемого элемента): 
                                                   (4.7) 
     
  
 
 
  
     
 
 
                      (4.8) 
где b – минимальный зазор между стрелой и зданием, по технике 
безопасности b=0,5м; b4=12м – расстояние от центра тяжести элемента до 
края элемента, приближенного к стреле крана; b2 – половина толщины 
стрелы на уровне верха монтируемого элемента, предварительно можно 
принять b2=0,5м; b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота 
стрелы, предварительно можно задаться b3=2м; hш – расстояние по вертикали 
от уровня стоянки крана до оси поворота крана, предварительно можно 
принять hш=4м. 
Длина стрелы крана: 
   
  
    
 
 
    
 
     
    
 
 
    
                      (4.9) 
4. Определение монтажного вылета крюка основного подъема Lк 
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Монтажный вылет крюка основного подъема [19]: 
                                            (4.10) 
Таблица 4.4.1.1 - Расчетные характеристики крана 
 
№ 
п/
п 
Наименован
ие 
монтажных 
элементов 
Расчетные показатели 
Высот
а 
подъе
ма 
крюка 
Нк, м 
Угол 
наклона 
стрелы к 
горизонт
у , град. 
Длина 
стрелы 
крана Lс, 
м 
Вылет 
крюка Lк, 
м 
 
Грузоподъ
емность 
крана Q, т 
1 
Арка 
полигональ
ная 
13,88 58 35,58 20,51 25 
2 
Лестничны
й марш 
10,59 49 15,05 11,94 25 
 
Далее, пользуясь каталогами кранов, справочниками или 
паспортными данными кранов по сводным данным таблицы выбираем такие 
машины, рабочие технические параметры которых удовлетворяют 
расчетным. 
Башенный полноповоротный монтажный дизель-электрический кран QTZ80. 
Таблица 4.4.1.2 – Грузовые характеристики крана QTZ80. 
 
Максимальная грузоподъемность, т  8 
Максимальный вылет стрелы, м 55 
Основная стрела, м 60 
Максимальная высота подъема крюка, м 45 
Максимальная длина стрелы, м 
-с гуськом 
55 
65 
Масса, т 39,5 
 
 
Рисунок 4.4.1.1–кран  QTZ80 
 

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1. Стреловой кран КС-5363 грузоподъемностью 25т. 
Таблица 4.4.1.3 – Грузовые характеристика крана КС-5363 
 
Максимальная грузоподъемность, т 25 
Максимальный вылет стрелы, м 
-с гуськом 
32,5 
42,5 
Максимальная высота подъема, м 
-с гуськом 
36,2 
47,5 
Длина стрелы, м 15-30 
Длина гуська, м 10 
Масса, т 33 
 
 
 
Рисунок 4.4.1.2 –кран  КС-5363 
 
4.4.2 Выбор и расчет автотранспортных средств 
Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки 
сборных железобетонных конструкций с заводов изготовителей на 
строительные площадки. Автотранспортные   средства   общего   назначения 
(бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для перевозки любых 
видов грузов, в пределах его вместимости.  
Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 
определяем [19]: 
cП
Q
N
iсм
i
i

  где    (4.11) 
Qi – масса всех элементов данного типа монтируемых в течении одних 
суток т/сут; 
с=1 – количество смен работы транспорта в сутки; 
Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 
перевозке изделий данного типа: 
m
rв
см
tVLtt
ККРТ
П
i 


/2
21
   (4.12) 
T– количество часов в смену; 
Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств; 
Кв – коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; 
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Кr – коэффициент использования транспорта: 
1
Р
Р
K
ф
r
            (4.13)
 
Рф – фактическая грузоподъемность транспорта; 
t1 – время погрузки конструкций; 
t2 – время разгрузки конструкций; 
L – расстояние от завода до объекта 12 км; 
V – средняя скорость движения транспорта; 
tт – время маневра 5 8 мин. = 0,083 0,133 часа; 
Для перевозки конструкций принимаем Маз 540А, платформа 
бортовая, с металлическими откидными бортами; размеры платформы 
5400х1910мм; гругоподъемность 12т. 
Для кирпича: 
Т=8ч; Р=12т; Кв=0,8; t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 
Кr=6,8/8=1; tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /6
083,035/182167,0
18,0128
1 



              (4.14)
 
днт
дней
т
Q /52,35
2
81,70
1  ; 92,5
6
52,35
1 N  принимаем 6 машину   (4.15) 
Требуемое число машино-смен: 
   
 
   
 
      
     
                                        (4.16) 
Для лестничных маршей:  
Т=8ч; Р=12т; Кв=0,8; t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 
Кr=7,26/8=0,92; tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /74,52
083,035/192167,0
92,08,0128
2 



(4.17)
 
Требуемое число машино-смен: 
   
 
   
 
     
         
                (4.18) 
Для металлических элементов: 
Т=8ч; Р=12т; Кв=0,8; t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 
Кr=7,24/8=0,9; tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтП см /20,56
083,035/172167,0
9,08,0128
4 



      (4.19)
 
Требуемое число машино-смен: 
   
 
   
 
     
         
                          (4.20) 
Для перемычек: 
Т=8ч; Р=8т; Кв=0,8; t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 
Кr=7,92/8=0,99; tт=0,083ч; V =35км/ч; 
 
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смтПсм /63,33
083,035/222167,0
99,08,088
5 



              (4.21)
 
Требуемое число машино-смен: 
   
 
   
 
     
         
                                    (4.22) 
Для витражей : 
Т=8ч; Р=8т; Кв=0,8; t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 
Кr=7,68/8=0,96; tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтП см /44,78
083,035/122167,0
0968,0128
7 



                      (4.23)
 
Требуемое число машино-смен: 
   
 
   
 
     
         
                                (4.24) 
Для дверных блоков: 
Т=8ч; Р=12т; Кв=0,8; t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 
Кr=7,99/8=1; tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтП см /44,62
083,035/212167,0
18,0128
8 



              (4.25)
 
Требуемое число машино-смен 
              
 
   
 
     
         
                               (4.26) 
Для опалубки: 
Т=8ч; Р=8т; Кв=0,8; t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 
Кr=7,94/8=0,99; tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /17,54
083,035/122167,0
99,08,088
10 



                      (4.27)
 
Требуемое число машино-смен: 
    
 
   
 
      
         
                                       (4.28) 
Для бетон: 
Т=8ч; Р=12т; Кв=0,8; t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 
Кr=8/8=1; tт=0,083ч; V =35км/ч; 
смтПсм /04,40
083,035/182167,0
18,0128
13 



                          (4.29)
 
Требуемое число машино-смен: 
    
 
   
 
      
         
                                            (4.30) 
 
      Таблица 4.4.2.1– Расчет автотранспортных средств 
№
п/
п 
Конструкции Ед. 
изм. 
Кол-
во 
Масс
а ед, 
т 
Масс
а 
всех, 
т 
Марка 
автомобиля 
Q, 
т 
Кол
-во 
сме
н 
Кол-
во 
маш
ин 
55 
 
1 Кирпичи  шт. 2832
5 
0,002
5 
70,81 Маз 504А 12   2 6 
2 Лестничные 
марши 
шт. 24 2,4 57,6 Маз 504А 12 2 1 
3 Металлические 
конструкции 
м2 48 0,008
7 
3,9 Маз 504А 12 2 1 
4 Перемычки шт. 86 0,05 4,36 Маз 504А 12 2 1 
5 Витраж  шт.    86 0,019 1,67 Маз 504А 12 2 1 
9 Дверные блоки шт. 55 0,033 1,82 Маз 504А 12 2 1 
6 Опалубка шт. - - 42,91 Маз 504А 12 2 1 
8 Бетон м3 - - 763,8 Daimler242 24 2 19 
 
4.5. Расчет квалифицированного состава бригады 
Для определения состава бригады пользуемся калькуляцией трудовых 
затрат. Общее количество рабочих в бригаде получаем делением общей 
трудоемкости на заданную продолжительность работ [19]: 
  
  
      
   (4.31) 
где   - трудоемкость работ, чел-час;   - срок выполнения работ (в 
рабочих днях); С- средний процент выполнения норм выработки;   
                   
     
 
    
   
     ; 12- среднее число человеко-часов в смену.   
  
        
          
                     (4.32) 
 Количество рабочих каждой профессии и разряд определяем по 
калькуляции и потребности рабочих в каждом звене, результаты сводим в 
табл.4.5.1. 
Таблица 4.5.1 – Численно квалификационный состав бригад и звеньев 
 
 
Разряд Кол-во рабочих 
В звене В бригаде 
Машинист 5 1 1 
Плотник 4 1 1 
Арматурщик 4 2 2 
Бетонщик 2 3 3 
Землекоп 2 4 4 
Монтажник 4 2 4 
3 2 
Разнорабочий 4 5 12 
3 7 
Электросварщик 4 2 2 
Каменщик 4 1  
3 3 2 
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Кровельщик 4 4 4 
Штукатур-маляр 4 4  
12 3 8 
Итого 48 
 
4.6. Расчет нормокомплекта 
Для бригады каменщиков: 
Укладку газобетонных блоков выполняют бригады каменщиков, 
состоящие из звеньев. По калькуляции трудовых затрат каменную кладку 
выполняют 3 каменщиков, таким образом каменщики работают в звеньях 
«тройка», количество звеньев – 3.Звено «тройка» состоит из ведущего 
каменщика 4-го разряда и 3-го разрядов. Расчет нормокомплекта для одного 
звена «тройка» приведен в таблице 9. 
Таблица 4.6.1 – Расчет нормокомплекта для бригады из 3 человек [19] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для бригады, выполняющей бетонные работы 
Таблица 4.6.2 – Расчет нормокомплекта для бригады из 8 человек [19] 
 
 
 
Наименование 
 
Норма на 100 
Количество на 3 
человека 
1 Ковш 100 3 
2 Миксер (размешиватель) 25 1 
3 Щетка 50 2 
4 Шпатель зубчатый 100 3 
5 Уровень строительный типа 
УС1-200 
20 1 
6 Киянка резиновая 50 2 
7 Рубанок 50 2 
8 Пила ручная (ножовка) 10 1 
9 Пила электрическая 10 1 
10 Терка 20 1 
 
 
 
Наименование 
Норма на 
100 
Количест
во на 8 
человек 
Ручной инструмент 
1 Гребок для бетонных работ 35 3 
2 Кельма типа КБ для каменных и 
бетонных работ 
35 3 
3 Кувалда остроконечная №3 20 3 
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4.7. Проектирование строительного генерального плана 
4.7.1. Размещение монтажного крана 
При размещении строительных машин следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально 
могут действовать опасные производственные факторы. 
Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 
при установке и закреплении элементов. На стройгенплане зону обозначают 
пунктирной линией, а на местности хорошо видимыми 
предупредительными знаками или надписями.  
          Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называют 
пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. 
Для стреловых кранов зону обслуживания определяют радиусом, 
соответствующим максимальному рабочему вылету стрелы крана. Rmax=24м. 
Для стреловых кранов опасная зона определяется [19]: 
Rоп=Rmax+0,5lmax+lбез =24+0,5*6,68+2,24=26,5м,   (4.33) 
где lбез – расстояние для безопасной работы, принимается – 0,3h+1м; 
lбез=0,3*16,2+1=5,86м; 0,5 lmax – половина длины наибольшего 
перемещаемого груза; Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана. 
 
4.7.2. Проектирование временных автодорог 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
4 Ломы 16 3 
5 Лопата растворная типа ЛР 35 5 
6 Острогубцы 200 35 5 
7 Рейка-правило 35 5 
8 Скребок 20 3 
9 Метр складной металлический 35 5 
10 Отвес типа О-600 35 5 
11 Уровень строительный типа УС-300* 20 3 
12 Цикля типа Ц-1 100 13 
13 Щетка стальная прямоугольная 20 3 
Механизированный инструмент 
14 Вибратор глубинный 20 3 
15 Электромолоток ИЭ-4606 2 1 
16 Электрическая шлифовальная машина 
ИЭ-8201 с гибким валом 
3 1 
17 Электрическая сверлильная машина 
ИЭ-1024 
2 1 
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автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы 
движения автотранспорта. Схема движения на строительной площадке 
разрабатывается исходя из принятой технологии очередности производства 
строительно-монтажных работ, расположения зон хранения и вида 
материалов. 
Конструкции временных дорог принимают в зависимости от 
интенсивности движения, типа машин, несущей способности грунтов. 
Принимаем естественные грунтовые дороги. 
Основные параметры временных дорог при числе полос движения 1: 
ширина полосы движения – 3,0 м, 
ширина проезжей части – 3,0 м, 
ширина земляного полотна – 6 м, 
наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния 
в соответствии с ТБ: 
 между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 
 между дорогой и ограждением площадки: 3м. 
 
4.7.3. Расчет административно-бытовых помещений 
Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 
зданиях определяются из расчетной численности персонала. 
Площади административно-бытовых зданий рассчитываем по 
нормативам, затем по расчетным площадям выбираем конкретные 
помещения. Для этого применяем инвентарные временные здания 
следующего типа: сборно-разборные, контейнерные и передвижные. 
 
4.7.4. Выбор временных зданий и сооружений 
Таблица 4.7.4.1– Временные здания и сооружения 
Наименование 
 
Назначение 
 
Ед. изм. 
 
Нормативны
й показатель 
 
Требуемо
е 
количест
во 
 
Санитарно-бытовые помещения 
 Туалет 
выгребной 
 
Санитарно-гигиеническое 
обслуживание рабочих 
 
м2 
 
0,2 на 1 чел., 
1 на 25 чел. 
 
5м2, 1 
очко 
Помещение для 
согревания 
 
Согревание, отдых, прием 
пищи 
 
м2 
 
1 на 1 чел. 
 
16м2 
Служебные помещения 
 
59 
 
Прорабская 
 
Размещение 
административно-
технического персонала 
 
м2 
 
24 на 5 чел. 
 
24м2 
 
Таблица 4.7.4.2 – Инвентарные здания и сооружения 
Система 
 
Тип здания 
 
Размеры 
в плане, 
м 
 
Кол-во 
 
Назначение 
 
Каркасно-
панельная 
"Универсал" 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
8х3 
 
1 
Прорабская 
 
Каркасно-
панельная 
"Универсал" 
 
Контейнерное 
металлическое 
 
6х6 
 
1 
Помещение для 
согревания 
 
4.8. Расчет площади приобъектного склада 
На строительной площадке организуют приобъектные склады для 
хранения материалов. При определении запаса материалов исходят из того, 
что запас должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения 
бесперебойного выполнения работ. Запас материалов и конструкций 
определяется [19]: 
     
    
 
                   (4.34) 
где     -количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; T – продолжительность работ, выполняемых по календарному 
плану с использованием этих материалов, дней;    – норма запасов 
материалов, дней (таблице 5.3 []);    – коэффициент неравномерности 
поступления материалов на склад        для автотранспорта;    – 
коэффициент потребления материалов       . 
 Полезная площадь склада: 
            ,    (4.35) 
где   – нормативная площадь на единицу складируемого материала 
(таблице 5.4 []). 
Открытые склады: 
 кирпичи складируют в поддонах: 
   
   
    
                  ;  (4.36) 
                    
          (4.37) 
С учетом продолжительности работ, выполняемых по календарному 
плану, перемычки, лестничные марши располагают на том же открытом 
складу. 
Навесы: 
 сэндвич панели 
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                     (4.38) 
                       
                  (4.39) 
 опалубку укладывают горизонтально в штабелях, высотой не 
более 2м. 
     
     
     
                          (4.40) 
 арматура – хранится в специальных кассетах или штабелях, 
оборудованных деревянными подкладками и прокладками между пакетами. 
Рекомендуемая высота штабеля должна быть не более 2м в высоту. 
   
   
    
                   ;                       
    
(4.41) 
Закрытые склады: 
В закрытых складах также хранятся газовые баллоны, предназначенные 
для выполнения сварочных работ. 
 Общая площадь складов определяется с учетом проездов и 
проходов по формуле: 
     
    
    
   (4.42) 
где     - коэффициент использования площади складов, равный 
0,6…0,7 для закрытых складов; 0,5…0,6 для навесов; 0,4…0,6 для открытых 
складов при штабельном хранении. 
 Открытые склады: 
     
     
   
                                      (4.43) 
 Навесы: 
     
      
   
                                       (4.44) 
Сварочная площадка находится под навесом и занимает площадь 30м2. 
В зоне действия крана предусмотрены приемные площадки для разгрузки 
бетонной и растворной смеси. 
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5.  Охрана труда и техника безопасности 
5.1 Организация работы по обеспечению охраны труда 
на предприятии 
Свод правил по проектированию и строительству СП 12-135-2003 
«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 
по охране труда».  
 Инструкции по охране труда для сотрудников организаций следует 
разрабатывать на основе межотраслевых и приведенных в настоящем 
документе отраслевых типовых инструкций по охране труда с учетом 
требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 
документации организаций - изготовителей оборудования, а также проектах 
производства работ на наиболее характерные условия производства работ. 
          Инструкции по охране труда для работников должны разрабатываться 
руководителями соответствующих структурных подразделений организации 
при участии службы охраны труда организации и утверждаться приказом 
работодателя по согласованию с профсоюзным органом либо иным 
уполномоченным работниками представительным органом. 
Инструкции по охране труда должны храниться у руководителя 
подразделения, а их копии выдаваться под роспись работникам для изучения. 
Учет инструкций по охране труда в организации осуществляется службой 
охраны труда. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного 
раза в 5 лет. 
 
5.2 Безопасность устройств производственных территорий, 
участков работ и рабочих мест 
Производственные территории (площадки строительных и 
промышленных предприятий с находящимися на них объектами 
строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и 
сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены 
для обеспечения безопасного производства работ. 
Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала 
производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда 
производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и 
рабочих мест вновь построенных или реконструируемых промышленных 
объектов определяется при приемке их в эксплуатацию. 
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Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 
применяемые для организации рабочего места, должны отвечать 
требованиям безопасности труда. 
Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 
быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или 
индивидуальной защиты работающих, первичными средствами 
пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими 
техническими средствами обеспечения безопасных условий труда , в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов и 
условиями соглашений. 
При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, 
когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также 
мест перемещения грузов кранами, работы следует выполнять в соответствии 
с ПОС и ППР. 
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы 
к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и 
порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми 
материалами и конструкциями. 
Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 
работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной 
территории запрещается. 
Находясь на территории строительной или производственной 
площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и 
рабочих местах, работники , а также представители других организаций 
обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в 
данной организации. 
Территориально обособленные помещения, площадки, участки работ, 
рабочие места должны быть обеспечены телефонной связью или 
радиосвязью. 
 
5.3 Безопасность при складировании материалов и конструкций 
Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка 
опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за 
пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, 
траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с 
креплением допускается при условии предварительной проверки 
устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с 
учетом динамической нагрузки. 
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 Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с 
требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране 
труда на выровненных площадках, принимая меры против 
самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания 
складируемых материалов. 
Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 
Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 
неуплотненных грунтах. 
Складирование материалов, конструкций и изделий следует 
осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на 
них. 
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 
элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
5.4 Обеспечение электробезопасности 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны 
осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства 
электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при 
эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации 
электроустановок потребителей. 
Все электропусковые устройства должны быть размещены так, 
чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и 
оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких 
токоприемников одним пусковым устройством. 
Защиту электрических сетей и электроустановок на 
производственной территории от сверхтоков следует обеспечить 
посредством предохранителей с калиброванными плавкими вставками 
или автоматических выключателей согласно правил устройства 
электроустановок. 
Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 
действующих установках и охранной линии электропередачи должен 
осуществляться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране 
труда при эксплуатации электроустановок потребителей. 
Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного 
персонала осуществляются во всех случаях электротехническим 
персоналом эксплуатирующей организации. 
 
5.5 Безопасность эксплуатации строительных машин, 
транспортных средств, производственного оборудования 
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Строительные машины, транспортные средства, производственное 
оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, 
приспособления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, 
люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и 
др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные 
и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности 
труда, а вновь приобретаемые – как правило, иметь сертификат на 
соответствие требованиям безопасности труда. 
Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без 
предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, 
систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих. 
Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 
требованиями соответствующих нормативных документов. 
При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы 
машины, транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под 
воздействием собственной массы, должны быть заблокированы 
механическим способом или опущены на опору с исключением возможности 
их самопроизвольного перемещения. 
Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте 
машин, транспортных средств, производственного оборудования и других 
средств механизации должны быть оборудованы комплектом исправного 
инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных приспособлений 
и средств пожаротушения. 
Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками 
безопасности и предупредительными надписями. 
Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, 
устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, 
при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, 
предусмотренных в паспорте машины. 
 
5.6 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять 
механизированным способом при помощи подъемно-транспортного 
оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать 
грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных 
действующим законодательством. 
При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 
нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 
допускается. После окончания и в перерыве между работами груз, 
грузозахватные приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, 
электромагнит и т.п.) не должны оставаться в поднятом положении. 
Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 
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находятся люди, не допускается. 
 
5.7 Безопасность при выполнении электросварочных 
и газопламенных работ 
Требования безопасности при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ изложены в Межотраслевых правилах по охране труда 
при электро- и газо - сварочных работах. 
        Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 
должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 
экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.  
При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 
одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного движения людей. 
Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя и снегопада 
должны быть прекращены.  
В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 
находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 
устройствами.  
          При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 
случайного обрушения отрезанных элементов.  
Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не 
ниже II. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно 
осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных 
наконечников.  
5.8 Пожарная безопасность 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 
допускается только в радиусе более 50 м. 
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 
хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 
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вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 
вызывающие искрообразование.  
Полимерные материалы и изделия должны применяться в соответствии 
с перечнем, утвержденным в установленном порядке. При использовании 
таких материалов и изделий необходимо руководствоваться также 
паспортами на них, знаками и надписями на таре, в которой они находились. 
Импортные полимерные материалы и изделия допускается применять 
только при наличии на них санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам и инструкции по их применению, 
утвержденной в установленном порядке. 
Запрещается использование полимерных материалов и изделий с 
взрывоопасными и токсичными свойствами без ознакомления с 
инструкциями по их применению, утвержденными в установленном порядке. 
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 
рабочих местах в количествах, не превышающих сменной  
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 
необходимо хранить в герметически закрытой таре. 
Производственные помещения, в которых происходит выделение пыли, 
должны иметь гладкую поверхность стен, потолков, полов и регулярно 
очищаться от пыли. 
В организации должен быть организован контроль за отложениями 
производственной пыли на кровлях зданий и сооружений и своевременным 
безопасным их удалением. Помещения, в которых проводятся работы с 
пылевидными материалами, а также рабочие места у машин для дробления, 
размола и просеивания этих материалов должны быть обеспечены 
аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием) [20]. 
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6. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Абакан расположен в центральной части Хакасско-Минусинской 
котловины, на высоте 250 м над уровнем моря. 
Участок благоустройства находится в г. Абакане. Район, в котором 
находится рассматриваемый участок под строительство торгово-
развлекательного центра, расположен в границах улиц Пушкина  – 
Вокзальная. Тип застройки – нежилой (торговый). Рельеф площадки ровный. 
Геолого-литологический разрез участка представлен почвенно-растительным 
слоем и гумусированными суглинками и гравий с песчаным заполнителем. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для г. Абакана со-
ставляет 2,9 м. 
Сейсмичность района работ, согласно СНиП П-7-81 * и изменений к 
нему № 91 от 27.12.99 г., составляет 7 баллов с 10 % степенью сейсмической 
опасности. 
Климат района резко континентальный, характеризуется 
значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. 
Среднегодовая температура воздуха 0,3 °С, самый холодный месяц 
январь (- 25,5°С), самый теплый июль (+ 19,5°С). 
В течение года преобладающими являются ветры юго-западного 
направления. 
Среднегодовое значение влажности - 72 %. Наибольших значений она 
достигает зимой - 78 %. 
Участок комплекса площадью 0,83Га , свободен от застройки и 
располагается в III жилого района, в границах улицы Вокзальная и Пушкина. 
Проектируемое здание торгово-развлекательный центр. 
 
Цель выполнения данного раздела ВКР– это проверка соответствия 
хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны 
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 
экологической безопасности. Проводится расчет по трем направлениям : 
расчет выбросов от сварочных работ, от лакокрасочных работ, от работы 
автомобильного транспорта. Матерьялы взяты из раздела «Экономика» 
раздел 6 
Таблица 6.1 – Климатические характеристики г. Абакан 
Климатическая характеристика Величина Метеостанция 
1. Среднемесечная температура воздуха 
(январь) 
- 20,0 Абакан 
                                                                     (июль)              + 19,4 - // - 
2. Абсолютная температура воздуха 
минимальная 
- 50 - // - 
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максимальная 
+ 38 - // - 
3. Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,98 
- 42 - // - 
4. Среднегодовая скорость ветра (м/сек) 3,2 - // - 
5. Преобладающее направление ветра юго-
западное 
- // - 
6.Наибольшая скорость ветра(м/сек), 
возможная один раз за 1 год 
25 - // - 
    10 лет 33 - // - 
    20 лет 35 - // - 
7. Максимальная сумма атмосферных осадков 
за год, мм 
288 - // - 
8. Максимальное суточное количество осадков, 
мм 
46 - // - 
9. Средняя дата образования устойчивого 
снежного покрова 
14.XI - // - 
10. Средняя дата разрушения устойчивого 
снежного покрова 
27.III - // - 
11. Число дней в году с устойчивым снежным 
покровом 
145 - // - 
12. Средняя из наибольших декадная высота 
снежного покрова за зиму, см 
7 - // - 
13. Расчетная толщина снежного покрова, см, 
вероятностью превышения 5 % 
20 - // - 
14. Глубина промерзания (нормативная) 290 - // - 
15. Среднее годовое число дней с туманом 50 - // - 
16. Среднее за год число дней с метелью 11 - // - 
17. Среднее за год число дней с поземкой 12 - // - 
18. Продолжительность метелей за год, в часах 43 - // - 
19. Объем снегопереноса за зиму, м3/м 600 - // - 
 
 
6.1 Расчет выбросов от сварочных работ 
Принят тип электродов АНО-1. 
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Расчет валового выброса для каждого вида загрязняющих веществ 
производится по формуле 3.6.3[] : 
610 Bg ci
с
i  (т/год),                                                                    (6.1)                                                              
 где 
c
ig - удельный вес выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 
расходуемых сварочных материалов (таблица 3.6.1[]); 
В- масса за год сварочного материала, равна 1276 кг . 
Удельный вес выделяемого загрязняющего вещества, расходуемых 
сварочных материалов: 
сварочная аэрозоль=9,6 г/кг; 
марганец = 0,43 г/кг; 
оксид железа = 9,17 г/кг; 
фтористый водород = 2,13 г/кг. 
Максимально разовый выброс для каждого вида загрязняющих веществ 
определяется по формуле 3.6.3[] : 
3600


t
bg
G
c
iс
i (г/с), где b-максимальное количество сварочных материалов, 
расходуемых в течение рабочего дня, кг (здесь для расчета берем 5-7кг); t-
«чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, 8 часов,                                                                                                                                     
(6.6). Данный расчет сведен в таблицу 6.1.1 
Таблица 6.1.1 
                                       
Загрязняющие вещество Валовый выброс 
вредных веществ (М), 
т/год 
Максимально разовый 
выброс вредных(G) 
веществ г/с 
Сварочная аэрозоль 12249х10-6 0,0023 
Маргенец 548,68х10-6 0,0001 
Оксид железа 11700х10-6 0,0022 
Фтористый водород 2717,88х10-6 0,0005 
Углерод черный (сажа) 490х10-6 0,003 
 
6.2 Расчет выбросов от  лакокрасочных работ (пункт 3.4 []) 
Принят тип краски эмульсионная МЛ-12, лака БТ-577, грунтовки ГФ-
032, растворитель 648. 
Расчет валового выброса для каждого вида загрязняющих веществ 
производится по формуле 3.4.13[] : 
7
1 10
   mf   (т/год),                                                                    (6.2)                                                              
 где m - количество израсходованной краски за год, 480 кг;   - доля 
краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, 3,5 % 
(таблица 3.4.1[]); 1f -количество сухой части краски, в % (таблица 3.4.2[]) . 
Распыление пневмоэлектрическое  
70 
 
Таблица 6.2.1 
Компонентов краски Доля летучести pf ,в % 
Нибутиловый спирт 20,78 
Уайтспирит 20,14 
2-этоксиэтанол 1,40 
сольвент 57,68 
доля летучей части 2f =65%; 
доля сухой  части 1f =35%. 
Таблица 6.2.2 
Компонентов  лаки: 
 
Доля летучести pf ,в % 
Ксилол 57,40% 
уайтспирит 42,60% 
         доля летучей части 2f =63%; 
доля сухой  части 1f =37%. 
Таблица 6.2.3 
Компонентов  
растворитель: 
 
Доля летучести pf ,в % 
Сольвент 100 
       доля летучей части 2f =61%; 
       доля сухой  части 1f = 39%. 
71058800355,3480    (т/год),                                                   (6.3)     
Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если 
окраска и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле 
3.4.2 []:                                                         
52
21. 10)10(
  pikpip
i
p fmffm   (т/год),                                         (6.4)     
где  1m -количество растворителей, израсходованных за год,10 кг ;  
2f - количество летучей части краски % (таблица 3.4.2 []) pipf - 
количество различных летучих компонентов в растворителях, % (таблица 
3.4.2 []); 
pikf - количество различных летучих компонентов в растворителях, 
входящих в состав краски и грунтовки, % (таблица 3.4.2 []). 
Краска: 
    Максимально разовое количество загрязняющих  веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, определяется в г за секунду в наиболее 
напряженное время работы. Расчет по формуле 3.4.10 []: 
                                                                                                                                 
3600
106'



nt
P
С сi (г/с),                                                                                        (6.5) 
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 где t-число рабочих часов в день в наиболее напряженный меся, 8ч; 
n - число дней работы участка в этот месяце  23 дня; 
,Р  - валовый 
выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если окраска и сушка 
проводятся в одном помещении. 
Данный расчет сведен в таблицу 6.2.4 
Таблица 6.2.4 
    
6.3Расчет выбросов от работы автомобильного транспорта (п 2[]) 
 
Маз504-А Vg=8 до 16т, двигатель- дизель,  период года -холодный,  
условия хранения автомобилей:   БП - открытая или закрытая не 
отапливаемая стоянка без средств подогрева 
Кран QTZ80 Vg= 8-16т, период года -холодный, условия хранения 
автомобилей:   БП - открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без 
средств подогрева 
mpik (г/мин): 
экскаватор СА428Е Vg= 2-5т, - двигатель- дизель,  период года -холодный, 
условия хранения 
автомобилей:   БП - открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без 
средств подогрева 
Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается 
раздельно для каждого периода года по формуле 2.7[]: 
 
6
2
1
1 10)(


 pkik
k
k
ikB
i
j DNMMM  (т/год),                                  (6.10)          
где  В  - коэффициент выпуска (выезда) принимаем 1; Nk –количество 
автомобилей к-й группы на территории или в помещении стоянки за 
расчетный период; Dp количество дней работы в расчетном периоде, по по 
формуле 2.14[]: 
111 xxxxikLiknpnpikik tmLmtmM    г  ,                                                  (6.11)  
по формуле 2.15[]: 
Загрязняющие вещество Валовый выброс 
вредных веществ (М), 
т/год 
Максимально разовый 
выброс вредных(G) 
веществ г/с 
небутиловый спирт 3080х10-5 0,05 
уайтспирит 3016х10-5 0,045 
2-этоксиэтанол 1140х10-5 0,02 
сольвент 6874х10-5 0,11 
ксилол 6569х10-5 0,1 
уайтспирит 5133х10-5 0,08 
сольвент 1039х10-5 0,015 
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222 xxxxikLikik tmLmM    г ,                                                                 (6.12)      
где     mnpik-удельный выброс  i-го вещества при прогреве двигателя 
автомобиля к-й группы, г/мин; mLik – пробеговый выброс  i-го вещества, 
автомобилем к-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; mххik 
– пробеговый выброс  i-го вещества при работе двигателя   автомобиля к-й 
группы на холостом ходу, г/мин; tпр- время прогрева двигателя, 4 минуты; L1, 
L2- пробег автомобиля по территории стоянки, км: txx1 txx2- время работы 
двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на 
нее 5минут. 
Максимальный разовый выброс i-го  вещества Gi рассчитывается для 
каждого месяца по формуле 2.10[]: 
3600
)(
1
'
11
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K
kxxxxikLiknpnpik
i
NtmLmtm
G (г/с),                                                     (6.13)       
Данный расчет сведен в таблицу  6.3.1 
Таблица 6.3.1             
 
Таблица 6.3.2 – Суммарное количество выбросов загрязняющих веществ от 
источников на строительной площадке 
    Загрязняющее         
вещество 
 
Валовый 
выброс 
загрязняющих 
веществ, Мсi, 
т/год 
Максимально 
разовый выброс 
загрязняющих 
веществ,  Gсi, 
 г/с  
ПДК, 
кг/м3 
 
Норма 
ПДК, 
кг/м3 
0143: марганец и его 
соединении 
0,0005 0,0023 
0,01 0,02 
0123: оксид железа 0,0078 0,0001  0,04 0,067 
0342: фтористый 
водород 
0,00049 0,0022  
0,02 5 
0301: диоксиды азота 0,0175 0,0005 0,085 0,85 
0337: оксид углерода 0,0917 0,0003  5,0  
0328: углерод черный 
(сажа) 
0,0061 0,0004  
0,15 0,5 
Небутиловый спирт 0,0004 0,05 0,2 0,03 
Уайтспирит 0,0005 0,08 0,02 0,1 
Загрязняющие вещество Валовый выброс 
вредных веществ (М), 
т/год 
Максимально разовый 
выброс вредных(G) 
веществ г/с 
СО 1541.48х10-6 0,07 
СН 926.24х10-6 0,02 
NOx 2967.49х10
-6
 0,03 
C 203.82х10-6 0,006 
SO2 299.09х10
-6
 0,02 
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Сольвент 0,0007 0,11 0,2 0,0003 
Ксилол  0,0006 0,1 0,0004 0,06 
Расчет полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния 
застройки  
(в соответствии с ОНД - 86 для точечных источников). 
6.4 Расчет количества образование отходов 
В период строительства объекта проектирования будут образовываться 
следующие виды отходов: отходы строительные, отходы бетона, отходы 
железобетонных изделий, отходы металлоконструкций, отходы 
лакокрасочных материалов. 
Таблица 6.4.1 
Наименование 
отходов 
Код Класс 
опасно
сти 
Нормы потерь, 
% 
Количество 
образовани
я отходов, 
т/год 
Отходы, 
содержащие сталь в 
кусковой форме 
3512011101995 IV 1% от массы 
металла 
1,6 
Пыль глазури 
(эмали) 
3140600111004 IV 5% от массы 
эмали 
24 
Деревянные 
конструкций 
171105010100 5 V 2% от массы 
дерева 
2,98 
Пластмасса  5710190001005 V 5% от массы 
пластмассы 
32,50 
Отходы бумажной 
клеевой ленты 
 
1872010201014 IV 10% от массы 
клеевой ленты 
3,6 
  Пыль гипсовая 3140380111004 IV  5%  1,2 
Отходы пленки 
(накипи) латекса 
5750050001005 V 3% от массы 
пленки 
1,6 
   Бой 
железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 
3140270201995 V 2% от массы 
пленки 
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6.5 Вывод и рекомендации 
В период строительства будет оказываться негативное воздействие на 
атмосферный воздух за счет выхлопных газов автотранспорта, работающего 
на стройплощадке. Увеличатся физическое (шумовое) воздействие, в период 
работы строительной техники. Вся растительность будет уничтожена, вместе 
с почвенным покровом (насыпным грунтом). В период ведения строительных 
работ будет образовываться, и накапливаться строительный мусор, который 
планируется периодически вывозить со строительной площадки. Все 
перечисленные воздействия являются временными и будут устранены после 
сдачи объекта в эксплуатацию. 
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также 
уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать 
установленных санитарных и гигиенических нормативов (СанПиН 
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ»). 
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует 
эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на 
участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых 
величин, указанных в санитарных нормах. 
Ввиду  незначительных величии выбросов пыли неорганической в 
атмосферный воздух при производстве земляных работ, выбросов 
загрязняющих веществ от дорожно-строительных машин, а также выбросов 
загрязняющих веществ при сварочных работах, данный объект 
существенного вредного воздействия на окружающую среду в период 
строительства не оказывает.  
В связи с тем, что проектируемый объект будет подключен к 
централизованным системам водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения - негативного влияния на окружающую среду в процессе 
эксплуатации оказываться не будет. 
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7. Экономика 
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           Строительство торгово-развлекательного центра в г.Абакане   
 
 
 
  
  
  
    (н именов ние 
ст ой и) 
      
 
 
  
             
   ЛОКАЛЬНЫЙ 
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
02-01-01 
         
   (локальная смета)          
             
 на   Общестроительные работы торгово-развлекательного 
центра 
               
    (н именов ние 
   от и з т  т, 
н именов ние 
о ъе т ) 
        
    
 
        
  Основание:       
  
   
  Сметная стоимость строительных работ 
_________________________________________________
______________________________________________ ___________________________51456,584 
тыс. руб. 
  
   
  Средства  на оплату труда 
_________________________________________________
______________________________________________ ___________________________504,502 
тыс. руб. 
  
   
  Сметная трудоемкость 
_________________________________________________
______________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
___________50434,49 
чел.
час 
 
  
   
  Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.         
   
 
 
 
 
          
             
№
 
Обосно
вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Всего В том числе Всего В том числе 
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п
п Осн.
З/п 
Эк.
Маш
. 
З/пМех 
Осн.
З/п 
Эк.Маш. 
З/
п
М
ех 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Раздел 1. Земляные работы 
1 ФЕР01
-01-
036-03 
Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 
132 (180) кВт (л.с.) 
1000 м2 спланированной 
поверхности за 1 проход 
бульдозера 
2,40574 25,23   25,23 2,57 61   61 6 
2 ФЕР01
-01-
001-01 
Разработка грунта в отвал 
экскаваторами "драглайн" 
одноковшовыми 
электрическими шагающим 
при работе на 
гидроэнергетическом 
строительстве с ковшом 
вместимостью 15 м3, 
группа грунтов: 1 
1000 м3 грунта 14,153292 2908,84 16,5
4 
2892,
3 
125,82 41170 234 40936 17
81 
3 ФЕР01
-01-
033-01 
Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта до 5 
м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт 
(л.с.), 1 группа грунтов 
1000 м3 грунта 13,856 451,97   451,9
7 
88,16 6262   6262 12
22 
4 ФЕР01
-02-
001-05 
Уплотнение грунта 
прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т 
на первый проход по 
одному следу при толщине 
слоя: 50 см 
1000 м3 уплотненного 
грунта 
5,329231 662,7   662,7 107,58 3532   3532 57
3 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 51025 234 50791 3582 
Накладные расходы 3091 
  
Сметная прибыль 1526 
  
Итого по разделу 1 Земляные работы 395615 
  
Раздел 2. Фундаменты 
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5 ФЕР06
-01-
001-01 
Устройство бетонной 
подготовки 
100 м3 бетона, бутобетона 
и железобетона в деле 
0,296698 58585,02 1404 1590,
53 
243 17382 417 472 72 
6 ФЕР06
-01-
001-06 
Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения под колонны 
объемом: до 5 м3 
100 м3 бетона, бутобетона 
и железобетона в деле 
0,72795 98010,05 5203
,81 
2389,
02 
350,23 71346 3788 1739 25
5 
7 ФЕР06
-01-
024-10 
Устройство стен подвалов и 
подпорных стен 
железобетонных высотой 
более 6 м, толщиной: до 
300 мм 
100 м3 бетона, бутобетона 
и железобетона в деле 
0,2232 177228,7 9704
,28 
4491,
45 
590,02 39557 2166 1002 13
2 
8 ФЕР11
-01-
004-01 
Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
0,4053 2750,72 520,
45 
321,3
2 
5,27 1115 211 130 2 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 129400 6582 3343 461 
Накладные расходы 6303 
  
Сметная прибыль 3680 
  
Итого по разделу 2 Фундаменты 991013 
  
Раздел 3. Отмостка 
9 ФЕР11
-01-
002-01 
Устройство подстилающих 
слоев: песчаных 
1 м3 подстилающего слоя 19,46 123,38 29,4
6 
27,24 3,02 2401 573 530 59 
1
0 
ФЕР01
-02-
006-01 
Полив водой уплотняемого 
грунта насыпей 
1000 м3 уплотненного 
грунта 
0,01946 1874,11 100,
01 
1530,
1 
161,36 36 2 30 3 
1
1 
ФЕР11
-01-
002-09 
Устройство подстилающих 
слоев: бетонных 
1 м3 подстилающего слоя 24,81 650,45 30,6
7 
0,24   16138 761 6   
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 18575 1336 566 62 
Накладные расходы 1467 
  
Сметная прибыль 838 
  
Итого по разделу 3 Отмостка 148457 
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Раздел 4. Стены и перегородки 
внутренние t=380 
1
2 
ФЕР08
-02-
001-07 
Кладка стен кирпичных 
внутренних: при высоте 
этажа до 4 м 
1 м3 кладки 98,9568 893,37 43,3 34,56 5,4 88405 4285 3420 53
4 
Внутренние t=250 
1
3 
ФЕР08
-02-
002-05 
Кладка перегородок 
неармированных толщиной 
в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 м из кирпича: 
керамического одинарного 
100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов) 
0,7223 11643,38 1228
,23 
355,1 55,49 8410 887 256 40 
внутренние t=120 
1
4 
ФЕР08
-02-
002-05 
Кладка перегородок 
неармированных толщиной 
в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 м из кирпича: 
керамического одинарного 
100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов) 
4,7683 11643,38 1228
,23 
355,1 55,49 55519 5857 1693 26
5 
1
5 
ФЕР07
-01-
021-01 
Укладка перемычек при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 5 т массой: до 0,7 
т 
100 шт. сборных 
конструкций 
55 4053,94 845,
6 
3096,
58 
483,84 222967 4650
8 
170312 26
61
1 
1
6 
ФССЦ
-403-
0461 
Перемычка брусковая: 
3ПБ27-8-п /бетон В15 
(М200), объем 0,072 м3, 
расход арматуры 3,54 кг/ 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 4 100,04       400       
1
7 
ФССЦ
-403-
0458 
Перемычка брусковая: 
3ПБ18-37-п /бетон В15 
(М200), объем 0,048 м3, 
расход арматуры 4,20 кг/ 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 20 74,63       1493       
1
8 
ФССЦ
-403-
0452 
Перемычка брусковая: 
2ПБ-25-3-п /бетон В15 
(М200), объем 0,041 м3, 
расход арматуры 2,11 кг/ 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 16 57,17       915       
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1
9 
ФССЦ
-403-
0451 
Перемычка брусковая: 
2БП-22-3-п /бетон В15 
(М200), объем 0,037 м3, 
расход арматуры 1,44 кг/ 
(серия 1.038.1-1 вып. 1) 
шт. 18 50,82       915       
внутренние t=10 (витрины) 
2
0 
ФЕР08
-04-
002-01 
Установка перегородок из 
стеклянных блоков при 
высоте этажа: до 4 м 
100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов) 
3,7045 2413,74 1157
,52 
255,6
4 
26,46 8942 4288 947 98 
2
1 
Прайс 
лист 
Перегородки стекляные" 
inwall" Ц=3570/1,18/7,11 
 АТ=3570/1,18/7,11 
100м2 3,7045 425,52 
3570/1,18/7,11 
      1576       
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 389542 61825 176628 27548 
Накладные расходы 98066 
  
Сметная прибыль 60124 
  
Итого по разделу 4 Стены и перегородки 3894375 
  
Раздел 5. Перекрытие 
2
2 
ФЕР06
-01-
041-01 
Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной до 
200 мм, на высоте от 
опорной площади: до 6 м 
100 м3 в деле 12,096 146639,9 8217
,33 
2758,
21 
401 177375
6 
9939
7 
33363 48
50 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 1773756 99397 33363 4850 
Накладные расходы 92780 
  
Сметная прибыль 54208 
  
Итого по разделу 5 Перекрытие 13656490 
  
Раздел 6. Покрытие 
2
3 
ФЕР06
-01-
041-01 
Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной до 
200 мм, на высоте от 
опорной площади: до 6 м 
100 м3 в деле 3,024 146639,9 8217
,33 
2758,
21 
401 443439 2484
9 
8341 12
13 
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2
4 
ФЕР11
-01-
004-01 
Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
14,88 2750,72 520,
45 
321,3
2 
5,27 40931 7744 4781 78 
2
5 
ФЕР11
-01-
009-01 
Устройство тепло- и 
звукоизоляции сплошной 
из плит: или матов 
минераловатных или 
стекловолокнистых 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
14,88 2580,31 254,
57 
91,05 2,43 38395 3788 1355 36 
2
6 
ФЕР11
-01-
011-01 
Устройство стяжек 
цементных: толщиной 20 
мм 
100 м2 стяжки 14,88 1485,02 313,
71 
44,24 17,15 22097 4668 658 25
5 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 544862 41049 15135 1582 
Накладные расходы 40592 
  
Сметная прибыль 23493 
  
Итого по разделу 6 Покрытие 4329613  
  
Раздел 7. Колонны 
2
7 
ФЕР06
-01-
026-11 
Устройство 
железобетонных колонн в 
деревянной опалубке 
высотой более 6 м, 
периметром: до 2 м 
100 м3 железобетона в 
деле 
0,918 221930,1 2722
6,9 
1219
8,7 
1414,02 203732 2499
4 
11198 12
98 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 203732 24994 11198 1298 
Накладные расходы 23400 
  
Сметная прибыль 13672 
  
Итого по разделу 7 Колонны 1712116 
  
Раздел 8. Полы 
2
8 
ФЕР11
-01-
004-01 
Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
47,4 2750,72 520,
45 
321,3
2 
5,27 130384 2466
9 
15231 25
0 
2
9 
ФЕР11
-01-
011-01 
Устройство стяжек 
цементных: толщиной 20 
мм 
100 м2 стяжки 47,4 1485,02 313,
71 
44,24 17,15 70390 1487
0 
2097 81
3 
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3
0 
ФЕР11
-01-
027-06 
Устройство покрытий на 
растворе из сухой смеси с 
приготовлением раствора  в 
построечных условиях из 
плиток: гладких 
неглазурованных 
керамических для полов 
одноцветных 
100 м2 покрытия 47,4 9053,81 1046
,88 
148,0
3 
50,34 429151 4962
2 
7017 23
86 
Полы ролледрома 
3
1 
ФЕР11
-01-
004-01 
Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
5,4 2750,72 520,
45 
321,3
2 
5,27 14854 2810 1735 28 
3
2 
ФЕР11
-01-
002-01 
Устройство подстилающих 
слоев: песчаных 
1 м3 подстилающего слоя 108 123,38 29,4
6 
27,24 3,02 13325 3182 2942 326 
3
3 
ФЕР11
-01-
004-01 
Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
5,4 2750,72 520,
45 
321,3
2 
5,27 14854 2810 1735 28 
3
4 
ФЕР11
-01-
011-01 
Устройство стяжек 
цементных: толщиной 20 
мм 
100 м2 стяжки 5,4 1485,02 313,
71 
44,24 17,15 8019 1694 239 93 
3
5 
ФЕР11
-01-
014-03 
Устройство полов 
бетонных толщиной: 200 
мм 
100 м2 пола 5,4 14250,54 346,
32 
220,7
5 
148,02 76953 1870 1192 799 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 757930 101527 32188 4723 
Накладные расходы 111563 
   
Сметная прибыль 63750 
  
Итого по разделу 8 Полы 6635358 
  
Раздел 9. Лестницы 
3
6 
ФЕР07
-01-
047-01 
Установка лестничных 
площадок при наибольшей 
массе монтажных 
элементов в здании до 5 т с 
опиранием: на стену 
100 шт. сборных 
конструкций 
0,12 7043,74 1868 4713,
12 
736,43 845 224 566 88 
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3
7 
Прайс 
лист 
Лестничный пл 
Ц=92000/1,18/7,11 
 АТ=92000/1,18/7,11 
шт. 12 10965,7       131588       
3
8 
ФЕР07
-01-
047-03 
Установка лестничных 
маршей при наибольшей 
массе монтажных 
элементов в здании до 5 т 
100 шт. сборных 
конструкций 
0,24 13190,96 3116
,9 
7275,
04 
1110,38 3166 748 1746 26
6 
3
9 
ФЕР 
07-05-
016-04 
Устройство металлических 
ограждений без паручней 
100 м ограждения 0,175 914,33 429,
11 
251 4,41 906 160 76 44 
3
9 
Прайс 
лист 
Лестничный м 
Ц=13700/1,18/7,11 
шт. 24 1632,94       39191       
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 175696 1132 2388 398 
Накладные расходы 1472 
  
Сметная прибыль 902 
  
Итого по разделу 9 Лестницы 1256616 
  
Раздел 10. Съезд в парковку 
4
0 
ФЕР11
-01-
002-01 
Устройство подстилающих 
слоев: песчаных 
1 м3 подстилающего слоя 28,4 123,38 29,4
6 
27,24 3,02 3504 837 774 86 
4
1 
ФЕР01
-02-
003-02 
Уплотнение грунта 
вибрационными катками 
2,2 т на первый проход по 
одному следу при толщине: 
30 см 
1000 м3 уплотненного 
грунта 
0,284 988,17   988,1
7 
176,53 281   281 50 
4
2 
ФЕР11
-01-
002-09 
Устройство подстилающих 
слоев: бетонных 
1 м3 подстилающего слоя 19,48 650,45 30,6
7 
0,24   12671 597 5   
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 16456 1434 1060 136 
Накладные расходы 1637 
   
Сметная прибыль 932 
   
Итого по разделу 10 Съезд в парковку 135268 
  
Раздел 11. Проемы 
Витражы на круглом выступе 
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Витражи 
4
3 
ФЕР10
-01-
034-04 
Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью 
проема более 2 м2 
одностворчатых 
100 м2 проемов 0,86 11138,55 1410
,02 
426,5
1 
8,91 9579 1213 367 8 
4
4 
Прайс  
лист 
витраж Ц=33800/1,18/7,11 шт 51 4028,7 
33800/1,18/7,11 
      205464       
4
5 
Прайс  
лист 
витраж Ц=18800/1,18/7,11 шт 35 2240,82 
18800/1,18/7,11 
      78429       
Двери 
4
6 
ФЕР10
-01-
047-02 
Установка блоков из ПХВ в 
наружных и внутренних 
дверных проемах в 
каменных стенах площадью 
проема более 3 м2 
100 м2 проемов 0,55 9086,5 1091
,71 
389,3
1 
7,02 4998 600 214 4 
4
7 
Прайс 
лист 
Дверь  Ц=29100/1,18/7,11 
 АТ=29100/1,18/7,11 
шт 11 3468,5 
29100/1,18/7,11 
      38154       
4
8 
Прайс 
лист 
Дверь  Ц=46880/1,18/7,11 
 АТ=46880/1,18/7,11 
шт 1 5587,74 
46880/1,18/7,11 
      5588       
4
9 
Прайс 
лист 
Дверь  Ц=28750/1,18/7,11 шт 3 3426,78 
28750/1,18/7,11 
      10280       
5
0 
Прайс 
лист 
Дверь  Ц=27800/1,18/7,11 шт 2 3313,55 
27800/1,18/7,11 
      6627       
5
1 
Прайс 
лист 
Дверь  Ц=25800/1,18/7,11 шт 20 3075,16 
25800/1,18/7,11 
      61503       
5
2 
Прайс 
лист 
Дверь  Ц=29450/1,18/7,11 шт 1 3510,21 
29450/1,18/7,11 
      3510       
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5
3 
Прайс 
лист 
Дверь  Ц=25800/1,8/7,11 шт 16 2015,94 
25800/1,8/7,11 
      32255       
5
4 
Прайс 
лист 
Дверь  Ц=29400/1,8/7,11 шт 1 2297,23 
29400/1,8/7,11 
      2297       
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 458684 1813 581 12 
Накладные расходы 1825 
  
Сметная прибыль 913 
  
Итого по разделу 11 Проемы 3280710 
  
Раздел 12. Устройство кровли 
5
5 
ФЕР11
-01-
004-01 
Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
"Технониколь": первый 
слой 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
15,12 2750,72 520,
45 
321,3
2 
5,27 41591 7869 4858 80 
5
6 
ФЕР11
-01-
009-01 
Устройство тепло- и 
звукоизоляции сплошной 
из плит: или матов 
минераловатных или 
стекловолокнистых 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
15,12 2580,31 254,
57 
91,05 2,43 39014 3849 1377 37 
5
7 
ФЕР11
-01-
011-01 
Устройство стяжек 
цементных: толщиной 20 
мм 
100 м2 стяжки 15,12 1485,02 313,
71 
44,24 17,15 22454 4743 669 25
9 
5
8 
ФЕР11
-01-
004-01 
Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на мастике 
"Технониколь": первый 
слой 
 
100 м2 изолируемой 
поверхности 
15,12 2750,72 520,
45 
321,3
2 
5,27 41591 7869 4858 80 
5
9 
ФЕР11
-01-
011-01 
Устройство стяжек 
цементных: толщиной 20 
мм 
100 м2 стяжки 15,12 1485,02 313,
71 
44,24 17,15 22454 4743 669 25
9 
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6
0 
ФЕР11
-01-
011-02 
Устройство стяжек 
цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01 
100 м2 стяжки 15,12 582,64 7,94 15,44 5,68 8810 120 233 86 
6
1 
ФЕР06
-01-
092-09 
Установка отдельных 
стержней в перекрытиях 
диаметром: до 8 мм 
1 т арматуры, закладных 
деталей 
5,053 6167,91 414,
39 
52,52 6,08 31166 2094 265 31 
6
2 
ФЕР12
-01-
002-01 
Устройство кровель 
плоских четырехслойных 
из рулонных кровельных 
материалов: на битумной 
мастике с защитным слоем 
из гравия на битумной 
антисептированной мастике 
100 м2 кровли 15,12 8095,67 279,
37 
417,7
9 
10,62 122407 4224 6317 16
1 
Купол 
6
3 
ФЕР09
-03-
038-01 
Монтаж арок 
полигонального и 
криволинейного очертания 
из листовой стали и 
проката 
1 т конструкций 48,33 698,53 157,
73 
346,9
2 
27,26 33760 7623 16767 13
17 
6
4 
Прайс 
лист 
Дуга полигональная 
Ц=95067,08/1,18/7,11 
т 48,33 11331,27 
95067,08/1,18/7,11 
      547640       
6
5 
Прайс 
лист 
Сталь листовая 
Ц=30000/1,18/7,11 
т 2,308 3575,77 
30000/1,18/7,11 
      8253       
6
6 
ФЕР09
-05-
002-04 
Электродуговая сварка при 
монтаже одноэтажных 
производственных зданий: 
покрытий (фермы, балки) 
10 т конструкций 4,0188 2467,44 803,
64 
771,6
3 
  9916 3230 3101   
6
7 
ФЕР12
-01-
002-01 
Устройство кровель 
плоских четырехслойных 
из рулонных кровельных 
материалов: на битумной 
мастике с защитным слоем 
из гравия на битумной 
антисептированной мастике 
100 м2 кровли 1,352 8095,67 279,
37 
417,7
9 
10,62 10945 378 565 14 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 940001 46742 39679 2324 
Накладные расходы 47906 
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Сметная прибыль 30074 
  
Итого по разделу 12 Устройство кровли 7237845 
  
Раздел 13. Фасад 
6
8 
ФЕР15
-01-
064-01 
Облицовка стен фасадов 
зданий искусственными 
плитами  на металлическом 
каркасе 
100 м2 поверхности 
облицовки 
14,628 2693,68 2597
,4 
96,28 6,21 39403 3799
5 
1408 91 
6
9 
Прайс-
лист 
Сэндвич панели  Изоспан с 
утеплителем 
Ц=2735/1,18/7,11 
м2 1535,94 325,99 
2735/1,18/7,11 
      500701       
7
0 
Прайс 
лист 
Фасадный дюбель 
Ц=26/1,18/7,11 
шт 21942 3,1 
26/1,18/7,11 
      68020       
7
1 
Прайс 
лист 
Крепежный кронштейн 
Ц=12,40/1,18/7,11 
шт 21942 1,48 
12,40/1,18/7,11 
      32474       
7
2 
Прайс 
лист 
Профиль основной 
горизонтальный 
Ц=58,50/1,18/7,11 
 АТ=58,50/1,18/7,11 
 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сп  вочно): 
1 Пе евод в те ущие цены -7,11 
С Р=7,11 
шт 2633,04 6,97 
58,50/1,18/7,11 
      18352       
7
3 
Прайс 
лист 
Профиль основной 
вертикальный 
Ц=104,43/1,18/7,11 
 АТ=104,43/1,18/7,11 
 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сп  вочно): 
1 Пе евод в те ущие цены -7,11 
С Р=7,11 
шт 8776,8 12,45 
104,43/1,18/7,11 
      109271       
7
4 
Прайс 
лист 
Профиль промежуточный 
Ц=58,50/1,18/7,11 
 АТ=58,50/1,18/7,11 
 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сп  вочно): 
1 Пе евод в те ущие цены -7,11 
С Р=7,11 
шт 1755,36 6,97 
58,50/1,18/7,11 
      12235       
7
5 
Прайс 
лист 
Саморез 16 мм 
Ц=0,51/1,18/7,11 
 АТ=0,51/1,18/7,11 
 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сп  вочно): 
1 Пе евод в те ущие цены -7,11 
С Р=7,11 
шт 23404,8 0,06 
0,51/1,18/7,11 
      1404       
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7
6 
Прайс 
лист 
Саморез 25 мм 
Ц=0,62/1,18/7,11 
 АТ=0,62/1,18/7,11 
 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сп  вочно): 
1 Пе евод в те ущие цены -7,11 
С Р=7,11 
шт 23404,8 0,07 
0,62/1,18/7,11 
      1638       
7
7 
Прайс 
лист 
Прокладка паронитовая 
Ц=6/1,18/7,11 
шт 21942 0,72 
6/1,18/7,11 
      15798       
7
8 
Прайс 
лист 
Основной кляймер 
Ц=70/1,18/7,11 
шт 8776,8 8,34 
70/1,18/7,11 
      73199       
7
9 
ФЕР15
-02-
017-03 
Штукатурка внутренних 
поверхностей внутренних 
стен, когда остальные 
поверхности не 
оштукатуриваются, 
известковым раствором по 
камню и бетону: 
высококачественная 
100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности 
9,088 2928,31 1392
,37 
114,7
2 
66,13 26612 1265
4 
1043 60
1 
8
0 
Прайс 
лист 
Стартовый кляймер 
Ц=70/1,18/7,11 
шт 1462,8 8,34 
70/1,18/7,11 
      12200 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 911307 50649 2451 692 
Накладные расходы 45693 
  
Сметная прибыль 22590 
Итого по разделу 13 Фасад 6964885 
Раздел 14. Отделочные работы 
Стены 
8
1 
ФЕР15
-04-
005-01 
Простая окраска "Colorex" 
составами по штукатурке и 
сборным конструкциям, 
подготовленным под 
окраску: стен 
100 м2 окрашиваемой 
поверхности 
9,088 991,81 136,
16 
7,29 0,14 9014 1237 66 1 
Потолок 
89 
 
8
2 
ФЕР15
-02-
016-04 
Улучшенное 
оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или 
цементным раствором по 
камню и бетону: потолков 
100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности 
9,23 2073,09 817,
8 
103,3
8 
59,88 19135 7548 954 55
3 
8
3 
ФЕР15
-01-
047-15 
Устройство подвесных 
потолков типа 
<Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля 
100 м2 поверхности 
облицовки 
9,23 6731,95 963,
12 
433,4
3 
10,26 62136 8890 4001 95 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 90285 17675 5021 649 
Накладные расходы 16308 
  
Сметная прибыль 8063 
  
Итого по разделу 14 Отделочные работы 815204 
  
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 6461251 456229 374316 48273 
Накладные расходы 492303 
  
Сметная прибыль 284875 
  
  Итого 7237213 
  
  Всего с учетом "Перевод в текущие цены -7,11 СМР=7,11" 51636564 
  
  ВСЕГО по смете 51636564 
  
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
    Строительство торгового центра   
   
 
 
  
 
(н именов ние ст ой и) 
    
 
 
  
      
 
 
  
 
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ 
РАСЧЕТ №02-01     
 
 
  
 
(объектная смета) 
    
 
 
  
      
 
 
 на строительство торгово-развлекательного центра в г.Абакане 
   
 
 
  
 
(н именов ние о ъе т ) 
    
 
 
  
      
 
 
 Сметная стоимость 64724,9 тыс. руб. 
      
 
 
 Средства на оплату труда 510,1 тыс. руб. 
      
 
 
 Расчетный измеритель единичной стоимости 
     
 
 
 Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г. 
     
 
 
  
      
 
№
 
п
п 
Номера 
сметных 
расчетов 
(смет) 
Наименование работ и затрат 
Сметная стоимость, тыс. руб. Средств
а на 
оплату 
труда, 
тыс. 
руб. 
Показател
и 
единично
й 
стоимости 
строительны
х работ 
монтажных работ 
оборудова
- 
ния, 
мебели, 
инвентаря 
прочи
х 
всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Локальные сметные расчеты 
1 
ЛС 02-
01-01 
Общестроительные работы 51456,6       51456,6 504,5   
2 
ЛС 02-
01-02 
Монтаж лифта   184     184 5,6   
  
Итого "Локальные сметные расчеты" 51456,6 184     51640,6 510,1   
Временные здания и сооружения 
3 
ГСН-81-
05-01-
2001 
п.4,2 
Временные здания и сооружения - 1,8% 926,2 3,3     929,5     
  
Итого "Временные здания и сооружения" 926,2 3,3     929,5     
  Итого с учетом "Временные здания и сооружения" 52382,8 187,3     52570,1 510,1   
Прочие работы и затраты 
91 
 
  
Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 52382,8 187,3     52570,1 510,1   
Содержание службы заказчика. Строительный контроль 
4 
Постановлени
е 
Правительств
а РФ от 21 
июня 2010 г. 
N 468 
Строительный контроль - 2,14%       1125 1125     
  
Итого "Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль" 
      1125 1125     
Проектные и изыскательские работы 
5 
МДС 81-
35.2004 
прил.8 
п.12.3 
Авторский надзор - 0,2%       105,1 105,1     
  
Итого "Проектные и изыскательские работы"       105,1 105,1     
  
Итого с учетом "Проектные и изыскательские 
работы" 
52382,8 187,3   1230,
1 
53800,2 510,1   
Непредвиденные затраты 
6 
МДС 81-
35.2004 
п.4.96 
Непредвиденные затраты - 2% 1047,7 3,7     1051,4     
  
Итого  с непредвиденными затратами 53430,5 191   1230,
1 
54851,6     
Налоги и обязательные платежи 
7 
МДС 81-
35.2004 
п.4.100 
НДС - 18% 9617,5 34,4   221,4 9873,3     
  
Всего по объектной смете 63048 225,4   1451,
5 
64724,9 510,1   
 
         
Руководитель          
               
Составил:                                               
 
   
     
 Сводный сметный расчет в сумме 64 725,00 тыс. руб. 
    
92 
 
   
     
   
     
       
 
      
  
   СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
   
   
 
 
   
    
Строительство торгово-развлекательного  центра в г.Абакане 
  
  
  
 
   (н именов ние ст ой и)  
   
       
 
 Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г. 
    
   
     
   
     
№
 
п
п 
Номера сметных 
расчетов и смет 
Наименование глав, 
объектов, работ и 
затрат 
Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая 
сметная 
стоимост
ь, тыс. 
руб. 
строитель- 
ных работ 
монтажн
ых работ 
оборудов
ания, 
мебели, 
инвентар
я 
прочих 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Глава 2. Основные объекты строительства 
1 ОС №02-01 Строительство 
торгового центра 
51456,58 184,03     51640,61 
  Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства" 
51456,58 184,03     51640,61 
Глава 8. Временные здания и сооружения 
2 ГСН-81-05-01-2001 п.4,2 Временные здания и 
сооружения - 1,8% 
926,22 3,31     929,53 
  Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения" 
926,22 3,31     929,53 
  Итого по Главам 1-8 52382,8 187,34     52570,14 
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 
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3 Постановление 
Правительства РФ от 21 
июня 2010 г. N 468 
Строительный 
контроль - 2,14% 
      1125 1125 
  Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль" 
      1125 1125 
Глава 12. Проектные и изыскательские работы 
4 МДС 81-35.2004 прил.8 
п.12.3 
Авторский надзор - 
0,2% 
      105,14 105,14 
  Итого по Главе 12. "Проектные и 
изыскательские работы" 
      105,14 105,14 
  Итого по Главам 1-12 52382,8 187,34   1230,14 53800,28 
Непредвиденные затраты 
5 МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные 
затраты - 2% 
1047,66 3,75     1051,41 
Итого с непредвиденными затратами 53430,46 191,09   1230,14 54851,69 
Налоги и обязательные платежи 
6 МДС 81-35.2004 п.4.100 НДС - 18% 9617,48 34,4   221,43 9873,31 
  Всего по сводному расчету 63047,94 225,49   1451,57 64725,00 
        
Руководитель        
             
Составил:           
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Приложение А 
 
Техническая карта на 
на монтаж купола. 
1.Общие положения. 
Здание состоит из железобетонного монолитного каркаса и трехслойных сэндвич панелей, 
плоской крыши с элементом «купол». 
1.1. В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже купола входят: 
Подготовительные работы: 
 
- организация рабочей зоны строительной площадки; 
 
- транспортировка и складирование оборудования, конструкций и материалов. 
 
Основные работы: 
 
- строповка и расстроповка конструкций; 
 
- подъем, наводка и установка конструкций «купол» на опоры; 
 
- выверка и временное закрепление конструкций; 
 
- постоянное закрепление конструкций; 
- возведение кровельного покрытия на купол.  
 
Заключительные работы: 
 
- уборка и восстановление обустройства территории. 
 
1.2. Объемы основных работ, описываемых в данной технологической карте. 
1.3 Нормативная документация: 
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-
2004; СНиП II-23-81*.  
СП 118.13330.2012 Общественные здания исооружения. Актуализированная редакция СН
иП 31-06-2009.   
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87. 
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. 
СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 
СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 
по охране труда. 
 
РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
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работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства. 
 
 
2. Организация и технология  выполнения работ. 
 
2.1. Подготовительные работы 
2.1.1. СП 48.13330.2011  "Организация строительства" до начала выполнения 
строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке 
получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение 
строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается. 
2.1.2. До начала производства работ по монтажу металлического решетчатого купола 
перекрытия необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в 
том числе: 
- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и 
качество выполнения; 
- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 
- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы и 
оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ и 
Технологической картой; 
- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства 
для безопасного производства работ; 
 
- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты; 
 
- построить необходимые для производства работ постоянные и временные подъездные 
пути и автодороги к объекту; 
 
- оградить территорию площадки и опасные зоны; 
 
- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 
- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных 
материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения 
рабочей одежды, санузлов и т.п.; 
- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого 
оборудования; 
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами 
сигнализации; 
- составить акт готовности объекта к производству работ; 
- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика. 
2.1.3. До начала монтажа металлических стержней купола должны быть полностью 
закончены следующие работы: 
- проверено качество стержней, их размеры и расположение закладных деталей; 
- подготовлены места монтажа стержней; 
- стержни оснащены необходимыми монтажными приспособлениями: распоркой, 
предохранительным канатом; 
- нанесены риски установочных осей на куполе и опорных поверхностях. Риски 
наносятся карандашом или маркером; 
- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта и подготовлены площадки 
для складирования стержней и работы крана; 
- стержни и закладные детали перевезены и складированы на объектном складе; 
- в зону монтажа доставлены необходимые монтажные средства, приспособления и 
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инструменты. 
2.1.3.1. Основанием для начала работ может служить техническая готовность 
конструкции  здания к монтажу стержней, подписан акт освидетельствования 
ответственных конструкций. К данному акту прилагают исполнительные геодезические 
схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте. 
2.3.2. Разгрузка стержней  на объекте, раскладка и установка производится обычно 
автокраном в зоне действия монтажного крана. Купол собирается на земле. Установку 
производят,  таким образом, чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в 
проектное положение без изменения вылета стрелы. 
2.3.3. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ 
(Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007). 
2.4. Разметку мест монтажа производят способом створных засечек от осевых точек 
сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей  и   схемы 
привязки строительной сетки.  
2.5. Эффективность монтажа купола в значительной мере зависит от применяемых 
монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит от геометрических размеров, 
массы и расположения монтирующего купола, характеристики монтажной площадки, 
объёма и продолжительности монтажных работ, технических и эксплуатационных 
характеристик крана. 
Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном устанавливают 
согласно технологической схеме монтажа с учётом обеспечения подъёма максимально 
возможного количества монтируемых конструкций с одной стоянки при минимальном 
количестве перестановок крана. 
Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, монтажной высотой и 
требуемым вылетом стрелы. Для монтажа наиболее тяжёлых элементов каркаса здания, к 
которым относятся фермы, используют самоходные стреловые краны. Выбор 
монтажного крана производят путём нахождения трёх основных характеристик: 
требуемой высоты подъёма крюка (монтажная высота), грузоподъёмности (монтажная 
масса), и вылета стрелы. 
Грузоподъёмность крана на заданной высоте и вылете грузового крюка находят по 
формуле: Определение монтажной массы 
Монтажная масса сборных элементов при выборе крана определяется по формуле: 
 м   э   г                т 
где э=5,03т – масса наиболее тяжелого элемента – бадьи с бетоном; г=0,16т – 
масса четырехветвевого стропа 4СК-10,0 грузоподъемностью до 10,0 т с тягой-
удлинителем ВК-8  1 штуки, грузоподъемность до 8т. 
2. Определение монтажной высоты подъема крюка Нк 
Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 
       з   э   г                       м  
Где h0=15м – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента; hз – запас по высоте, hз=0,3-0,5м, принимаем hз=0,4; hэ=6,8м – высота элемента в 
положении подъема; hг=0,64м – высота грузозахватного устройства – расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка. 
3. Определение минимально необходимой длины стрелы Lс. 
Для определения минимально необходимой длины стрелы Lс стрелового крана, 
оборудованного гуськом, предварительно необходимо: 
 задаться длиной гуська Lг и углом наклона гуська к горизонту φ: 
длина гуська Lг=10м; угол φ=45⁰; 
 определить оптимальный угол наклона основной стрелы крана по формуле: 
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где   – расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы крана до 
горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента определяется по формуле: 
       з   э                       м; 
B – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения основной стрелы и 
гуська и точкой «d» (точка пересечения оси основной стрелы с горизонтальной 
плоскостью верха монтируемого элемента): 
           г                            м; 
     
  
 
 
  
     
 
 
            
где b – минимальный зазор между стрелой и зданием, по технике безопасности 
b=0,5м; b4=12м – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле крана; b2 – половина толщины стрелы на уровне верха 
монтируемого элемента, предварительно можно принять b2=0,5м; b3 – расстояние от оси 
вращения крана до оси поворота стрелы, предварительно можно задаться b3=2м; hш – 
расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота крана, предварительно 
можно принять hш=4м. 
Длина стрелы крана: 
   
  
    
 
 
    
 
     
    
 
 
    
      м 
4. Определение монтажного вылета крюка основного подъема Lк 
Монтажный вылет крюка основного подъема определяется по формуле: 
                                м 
Таблица 1 - Расчетные характеристики крана 
 
№ 
п/
п 
Наименовани
е монтажных 
элементов 
Расчетные показатели 
Высота 
подъем
а крюка 
Нк, м 
Угол 
наклона 
стрелы к 
горизонту 
, град. 
Длина 
стрелы 
крана Lс, 
м 
Вылет 
крюка Lк, м 
 
Грузоподъе
мность 
крана Q, т 
1 
Арка 
полигональна
я 
13,88 58 35,58 20,51 25 
 
Далее, пользуясь каталогами кранов, справочниками или паспортными данными 
кранов по сводным данным таблицы выбираем такие машины, рабочие технические 
параметры которых удовлетворяют расчетным. 
Башенный полноповоротный монтажный дизель-электрический кран QTZ80. 
Таблица 2 – Грузовые характеристики крана QTZ80. 
 
Максимальная грузоподъемность, т  8 
Максимальный вылет стрелы, м 55 
Основная стрела, м 60 
Максимальная высота подъема крюка, м 45 
Максимальная длина стрелы, м 
-с гуськом 
55 
65 
Масса, т 39,5 
 
 
 

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Рисунок 1. Схема параметров для выбора монтажного, стрелового самоходного крана 
 
3.6. Подготовка куполак монтажу состоит из следующих операций: 
-сборка; 
-укрупнительной сборки (при необходимости); 
-обустройство люльками, лестницами и расчалками; 
-строповка и подъем купола в зону установки; 
-разворота при помощи расчалок поперек пролета здания; 
- временного крепления на опорной поверхности при помощи распорок между фермами, 
расчалок и оттяжек. 
3.7. На верхнем поясе  монтажники устанавливают временную распорку. По концам 
купола прикрепляют две оттяжки из пенькового каната, чтобы удерживать ферму от 
раскачивания при подъеме. 
Между боковыми стойками натягивают стальной страховочный канат, к которому 
монтажники крепят карабины предохранительных поясов. Такая страховка позволяет 
монтажнику безопасно перемещаться по нижнему поясу. 
3.8. Для обеспечения устойчивости конструкций в процессе их монтажа и создания 
безопасных условий при выполнении монтажных работ на высоте применяют монтажные 
люльки смонтированные на лестницах. Лестницы устанавливают в местах опорных 
поверхностей, на которые устанавливают купол . 
3.9. Строповку производят в узлах пояса, чтобы в стержнях не возникали изгибающие 
усилия, с помощью наклонных стропов или траверсы. До подъема каркаса купола 
монтажники проверяют надежность грузозахватных приспособлений, правильность 
строповки и равномерность натяжения стропов. 
 
 
4. Требования к качеству и приемке работ. 
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Контроль качества работ по монтажу металлических стержней и купола, 
осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительной организации и 
оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность 
и полноту контроля. 
Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей 
документации, конструкций и изделий; операционный контроль производства работ по 
монтажу купола и приемочный контроль. 
4.1 Операционный контроль качества работ по монтажу металлического каркаса 
купола в процессе производства работ. Ответственным за качество выполненных работ 
назначается мастер или прораб. Контроль должен быть достаточным для оценки качества 
выполняемых операций, имея в виду выполнение требований стандартов или 
технических условий и проектной документации на конструкции. 
4.2 Операционный контроль качества сварных соединений должен производиться 
до нанесения антикоррозионной защиты ( в том числе окрашивание конструкции). 
Контролю в первую очередь должны быть подвергнуты швы в местах с признаками 
дефектов. Контроль должен осуществляться в соответствии с требованиями стандартов, 
проектной и технологической документации. 
4.3 при приемочном контроле  осуществляют проверку соответствия положения 
каркаса купола  положению, указанному в проектных чертежах 
. 
5 Требования безопасности охраны труда. 
5.1 При производстве работ по монтажу купола необходимо соблюдать требования 
следующих нормативных документов. 
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004; СНиП II-23-81*.  
СП 118.13330.2012 Общественные здания исооружения. Актуализированная редакц
ия СНиП 31-06-2009.   
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87. 
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-
23-81*. 
СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 
 
СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 
инструкции по охране труда. 
5.2 При  обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны 
принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого- 
прекратить работы  и информировать должностное лицо. 
5.3 В  случае возникновения угрозы безопасности и здоровья работников 
ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению 
опасности,  а при необходимости – обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 
 
6 Материально-технические ресурсы      
6.1. Потребность в машинах и оборудовании 
     6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 
средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и 
приспособлений. 
     6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 
оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть скомплектованы 
в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. 
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     6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, 
механизмов, и инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 3. 
    Таблица 3      
N п/п Наименование машин, 
механизмов, станков, 
инструментов и 
материалов 
Марка Ед. изм. Количество 
1. Кран автомобильный, 
Q=8т 
QTZ80 Шт. 1 
2. Строп двухветвевой, 
Q=10,0 т 
2СК-10,0 -"- 1 
3. Оттяжки из пенькового 
каната 
d=15...20 мм -"- 2 
4. Строп четырехветвовой 
Q=10,0 т 
 -"- 1 
5. Нивелир 2Н-КЛ -"- 2 
6. Теодолит 2Т-30П -"- 2 
7. Рулетка измерительная 
металлическая 
ГОСТ 7502-
98 
-"- 1 
8. Домкрат реечный ДР-3,2 -"- 1 
9. Автогидроподъемник АГП-18 -"- 1 
10. Гайковерт 
электрический 
ИЭ-3115Б -"- 1 
11. Шаблоны разные  -"- 4 
12. Инвентарная винтовая 
стяжка 
 -"- 2 
13. Лом стальной 
монтажный 
 -"- 2 
14. Расчалки   4 
15. Кондуктор для 
закрепления и выверки 
ферм 
   
16. Каски строительные  -"- 5 
19. Жилеты оранжевые  -"- 5 
 
 Технико-экономические показатели 
 
Купол 
6
3 
ФЕ
Р09-
03-
038-
01 
Монтаж арок 
полигонального и 
криволинейного 
очертания из 
листовой стали и 
проката 
1 т 
конс
трук
ций 
48,
33 
698,53 157
,73 
346,
92 
27,2
6 
33760 7623 16767 1317 
6
4 
Пра
йс 
Дуга 
полигональная 
т 48,
33 
11331,
27 
      54764
0 
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лис
т 
Ц=95067,08/1,18/7
,11 
95067,
08/1,1
8/7,11 
6
5 
Пра
йс 
лис
т 
Сталь листовая 
Ц=30000/1,18/7,11 
т 2,3
08 
3575,7
7 
30000/
1,18/7,
11 
      8253       
6
6 
ФЕ
Р09-
05-
002-
04 
Электродуговая 
сварка при 
монтаже 
одноэтажных 
производственны
х зданий: 
покрытий (фермы, 
балки) 
10 т 
конс
трук
ций 
4,0
18
8 
2467,4
4 
803
,64 
771,
63 
  9916 3230 3101   
6
7 
ФЕ
Р12-
01-
002-
01 
Устройство 
кровель плоских 
четырехслойных 
из рулонных 
кровельных 
материалов: на 
битумной мастике 
с защитным слоем 
из гравия на 
битумной 
антисептированно
й мастике 
100 
м2 
кров
ли 
1,3
52 
8095,6
7 
279
,37 
417,
79 
10,6
2 
10945 378 565 14 
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 61051
4 
11231 20433 1331 
Накладные расходы 18906 
  
Сметная прибыль 12074 
  
Итого по разделу 12 Монтаж купола 641494 
  
 
 
 
